



CONVENTION SUR ESPÈCES MIGRATRICES

Distr. GENERAL

 PNUE/CMS/Conf.9.5/Addendum
26 août 2008

 FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

NEUVIÈME SESSION DE LA
CONFERENCE DES PARTIES
Rome, 1-5 Décembre 2008
Point 8.0 de l'ordre du jour

“LA CMS – UNE CONVENTION QUI MARCHE”

APPLICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CMS 2006-2008

(Préparé par le Secrétariat de la CMS)

1. Le présent document complète UNEP/CMS/Conf.9.5 qui donne un aperçu des réalisations du Secrétariat de la CMS en 2006-2008 au titre des quatre objectifs du Plan stratégique. L'annexe fournit des précisions sur plus de 150 activités spécifiques, y compris la responsabilité du personnel, le budget et les résultats estimés.

2. Le tableau ci-dessous est un résumé des résultats obtenus pour chacun des quatre objectifs du Plan stratégique. Les niveaux atteints ont été plus élevés pour les Objectifs 2 et 3 et quelque peu moins élevés pour l'Objectif 1.

Tableau : Activités au titre du Plan stratégique de la CMS

Niveau de réalisation	PS Objectif 1		PS Objectif 2		PS Objectif 3		PS Objectif 4		Total	
	No. of Activities	%								
En cours	10	56	34	43	13	48	18	55	75	48
Totalement achevées	7	39	37	47	13	48	15	45	72	46
Partiellement achevées	0	0	2	3	0	0	0	0	2	1
Pas du tout achevées	1	6	1	1	0	0	0	0	2	1
Reportées	0	0	5	6	1	4	0	0	6	4

ANNEXE
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CMS 2006 – 2008

(au 26 août 2008)

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
OBJECTIF 1: S’ASSURER QUE LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPECES MIGRATRICES BENEFICIENT DE LA MEILLEURE INFORMATION DISPONIBLE						
1	Situation des espèces migratrices <ul style="list-style-type: none"> Rapport sur la situation de la population (taille et aire de répartition) de toutes les espèces de l’Annexe I 	MB (FR)	1.1 (voir également 2.4)		WP 07, WP 08	En cours
2	<ul style="list-style-type: none"> Indicateurs de la situation et des tendances des espèces migratrices – élaborer un index spécifique pour les EM 	MB	1.1 (voir également 2.4)		WP 07, WP 08	En cours
3	<ul style="list-style-type: none"> Participer au Groupe directeur du projet DEFRA sur les espèces indicatrices du changement climatique 	MB	1.3		WP 07	100% achevée
4	Principales menaces/obstacles à la migration des espèces <u>Pollution par la lumière artificielle</u> <ul style="list-style-type: none"> compilation de l’information et de la communication à la Conférence Starlight 	MB/ PD	1.4 Examens des principales menaces envers les espèces migratrices et des obstacles à la migration, complétés à intervalles réguliers et directives pour des actions appropriées		WP 07	100% achevée
5	<u>Grippe aviaire</u> <ul style="list-style-type: none"> Coordination du Groupe d’étude scientifique sur la grippe aviaire et les oiseaux sauvages (STFAI) et appui au site Web du Groupe d’étude sur la grippe 	FR (RH)	1.4		WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
	aviaire					
6	<ul style="list-style-type: none"> Atelier STFAI : Publication des travaux 	FR	1.4		WP 07, WP 08	100% achevée
7	<ul style="list-style-type: none"> Organiser un séminaire scientifique sur la grippe aviaire, l'environnement et les oiseaux migrateurs 	RH (MB) (FR)	1.4		WP 06	100% achevée
8	<ul style="list-style-type: none"> AI CD ROM, AIWEB, Journée mondiale des oiseaux migrateurs (AEWA, CMS) 	MB (FR)	1.1		WP 06	100% achevée
9	<u>Prises accidentelles</u> <ul style="list-style-type: none"> Examiner le rapport sur les effets des prises accidentelles 	MB	1.4 (2.6)	VC: RU: GB£15 000	WP 06, WP 07, WP 08	En cours
10	<u>Chasse</u> <ul style="list-style-type: none"> Examiner le rapport sur les effets de la chasse (prises) sur les espèces migratrices 	MB	1.4 (2.6)		WP 06, WP 07	0% - Manque de financement
11	<u>Espèces étrangères invasives</u> <ul style="list-style-type: none"> Examiner le rapport sur l'impact des espèces étrangères invasives sur les espèces migratrices 	MB, LC	1.4	VC: Italie: €50 000	WP 07, WP 08	En cours
12	Réponses aux menaces/Mesures de conservation <u>Obstacles à la migration</u> <ul style="list-style-type: none"> Examiner le rapport sur les effets des obstacles à la migration 	MB	1.4 (2.6)	VC: Monaco: €10 000	WP 06, WP 07, WP 08	En cours
13	<ul style="list-style-type: none"> 3ème Conférence méditerranéenne sur les tortues marines tenue en collaboration avec les Conventions de Berne et de Barcelone et l'UICN 	MB	1.6 Priorités de recherche et de surveillance pour les espèces des Ann. I et II, identifiées et recommandées à des institutions appropriées pour action	Contribution de la CMS: €10 000	WP 08	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
14	Système d’information <ul style="list-style-type: none"> Famille de la CMS : rapports en ligne et harmonisation 	FR (LA)	3.3 Augmentation du nombre de partenaires appuyant les travaux de la CMS et y participant	CMSC : coordonateur ; DELC : fonds	WP 07, WP 08	En cours
15	<ul style="list-style-type: none"> GROMS : harmonisation de l’information 	FR	3.3	VC : Allemagne : €8 225 89 en 2006	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée
16	<ul style="list-style-type: none"> Système de gestion de l’information (IMS) 	FR	3.3		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
17	<ul style="list-style-type: none"> Elaborer une nouvelle conception de la base de donnée des Etats de l’aire de répartition de la CMS et la mettre à jour 	FR (MB), LA	1.2 Mettre à jour la liste des Etats de l’aire de répartition des espèces des Ann. I et II présentée à chaque COP		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
18	<ul style="list-style-type: none"> COP-9 de la CMS : Traitement des rapports nationaux 	FR	1.2	Le CMSC aide la CMS pour l’analyse des données	WP 08	En cours
OBJECTIF 2 : S’ASSURER QUE LES ESPECES MIGRATRICES BENEFICIENT DES MEILLEURES MESURES DE CONSERVATION POSSIBLES						
19	OISEAUX Flamants des Andes <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un MoU (soutien) 	FR (LG)	2.5 Examiner régulièrement l’Ann. II et poursuivre activement les opportunités pour une collaboration internationale (dont accords) à une échelle appropriée et donnant le meilleur résultat		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
20	Phragmite aquatique <ul style="list-style-type: none"> Rétablir le mécanisme de coordination du MoU 	LG	2.5		WP 06	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
21	<ul style="list-style-type: none"> Garder le coordinateur existant de l’itinéraire aérien du phragmite aquatique pour appuyer l’application du MoU (2007-08) 	LG, JH	2.5	VC: RU: GB£10 000	WP 07, WP 08	100% achevée
22	<ul style="list-style-type: none"> Tenir la première réunion des signataires 	LG	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
23	<ul style="list-style-type: none"> Tenir la deuxième réunion des signataires immédiatement après COP9 	JH	2.5	CMS TF	WP 08	En cours
24	Projets de soutien / PA <ul style="list-style-type: none"> Routes de migration du phragmite <i>Acrocephalus paludicola</i> 	BLI (LG/MB)	2.5	Etude terminée pour le Sénégal	WP 06, WP 07	100% achevée
25	Petite spatule, bécasseau spatule, coucal de Bernstein <ul style="list-style-type: none"> Plans d’action internationaux (IPA) pour la petite spatule (<i>Platalea minor</i>), le bécasseau spatule (<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>), et le coucal de Bernstein (<i>Sterna bernsteini</i>) 	MB	2.4 Actions concertées appliquées pour les espèces prioritaires de l’Ann. I identifiées par la COP		WP 07, WP 08	En cours
26	Oie à tête rousse <ul style="list-style-type: none"> Conservation de l’oie à tête rousse en Argentine et au Chili. Education des communautés locales 	FR (MB)	2.5	TF: €1 719,47 VC: Danemark: €9 357		En cours
27	Oiseaux de prairie <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un MoU (soutien) 	FR (LG)	2.5	Pas de fonds requis/ Effectué		100% achevée
28	Grande outarde <ul style="list-style-type: none"> Tenir la deuxième réunion des signataires 	LG, JH	2.5	En cours de planification	WP 06, WP 07, WP 08	2009
29	<ul style="list-style-type: none"> Garder le coordinateur existant de la grande outarde pour appuyer l’application du MoU (2008-9) 	JH	2.5		WP 07, WP 08	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
30	<p>Autres projets de soutien exigeant de petites subventions</p> <p>Péruche orangée</p> <ul style="list-style-type: none"> Etat de conservation de la perruche orangée (<i>Brotogeris pyrrhopterus</i>) au Pérou et en Equateur 	FR	2.5	Projet financé par Loro Parque INRENA	WP 08	En cours
31	<p>Crabier blanc et râle à miroir de Madagascar</p> <ul style="list-style-type: none"> Préparer les nouveaux plans d’action internationaux pour la protection et la restauration du crabier blanc et du râle à miroir de Madagascar 	MB	2.5	VC: Italie : €42 000 (€37 668 d’LoA) ; AEWa : €2 410	WP 08	En cours
32	<p>Rapaces</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenir la première réunion pour un instrument mondial de la CMS afin de conserver les rapaces d’Afrique-Eurasie (2007) 	LG, LK	2.5	VC: RU: GB£100 000 VC: RU (SNH): GB£20 000 (2006) VC: RU (SNH): GB£28 000 (2007) VC: EAU: €7 328 (2007) Entièrement dépensé	WP 06, WP 07	100% achevée
33	<ul style="list-style-type: none"> Réunion pour conclure un MoU sur la conservation des oiseaux de proie d’Afrique et d’Eurasie 	LK	2.5	Réunion co-organisée par la CMS et les EAU, Abou Dhabi, 20-22 octobre 2008	WP 08	En cours
34	<ul style="list-style-type: none"> Publication d’un numéro spécial du Journal “Ambio” : Surveillance des rapaces - ce qui se fait de mieux en Europe et les méthodes d’avenir 	LK	2.5	Publication scientifique ciblant et diffusant les connaissances et les meilleures leçons apprises par l’Europe en matière de surveillance des oiseaux de proie	WP 08	En cours
35	<p>Grue de Sibérie</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenir la sixième réunion des signataires 	LG, DH (LK)	2.5	TF: US\$ 43 425,21 ; VC: ICF US\$ 38 111 ; VC: Pays hôte : US\$3 940	WP 06, WP 07	100% achevée
36	<ul style="list-style-type: none"> Garder le coordinateur existant de l’itinéraire aérien de la grue de Sibérie pour appuyer l’application du MoU (2006) 	DH (LK)	2.5	TF: US\$ 43 000 VC: ICF: US\$ 122 387		100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
37	Courlis à bec grêle <ul style="list-style-type: none"> Finaliser le Plan d'action consolidé 	LG	2.5		WP 06	100% achevée
38	<ul style="list-style-type: none"> Examen du Plan d'action consolidé pour le courlis à bec grêle (2006) 	LG, JH	2.5		WP 07, WP 08	En cours
39	Projets d'évaluation de la situation des oiseaux <ul style="list-style-type: none"> Situation, répartition et taille de la population des espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la CMS dans la RFY de Macédoine 	MB	2.5	LoA avec US\$ 34 550; TF: US\$ 10 000		En cours
40	<u>Itinéraire aérien d'Asie centrale</u> <ul style="list-style-type: none"> Finalisation du Plan d'action 	LG	2.5		WP 06	100% achevée
41	<ul style="list-style-type: none"> Etablir un mécanisme de coordination du plan d'action de l'itinéraire aérien d'Asie centrale (2006) 	FR	2.5		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
42	POISSONS Poissons d'eau douce <ul style="list-style-type: none"> Préparation d'un examen scientifique des poissons d'eau douce pour identifier les espèces candidates pour une inscription dans les Annexes de la CMS 	MB	2.1 Ann. I et Ann. II régulièrement mises à jour	TF: €20 000	WP 08	En cours
43	Requins migrateurs <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un MoU (soutien); Réunion pour identifier et élaborer une option pour une coopération internationale sur les requins migrateurs au titre de la CMS 	LG, RH, JH	2.5	VC: Aus : AU\$ 75 000; VC: Aus : AU\$ 50 000 (rapports ENB) ; VC: Allemagne: €14 706 (à partir des contributions de 2007) VC: RU: GB£10 000	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée
44	<ul style="list-style-type: none"> Etudier la migration des requins 	MB	2.1 Ann. I et Ann. II régulièrement mises à jour			100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
45	Esturgeons • Développements mineurs d'un Plan d'action	LG, MB	2.5	La CMS a participé à l'élaboration d'un Plan d'action mené par la Convention de Berne pour les esturgeons de l'Atlantique	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée
46	REPTILES MARINS Tortues marines <i>Afrique</i> • Tortues marines d'Afrique : Application d'un MoU	LK	2.5		WP 06	100% achevée
47	• Coordination d'un MoU sur les tortues marines d'Afrique au Sénégal via NEPAD + contacts régionaux, création de moyens d'action + liens avec l'IOSEA	LK	2.5		WP 07, WP 08	100% achevée
48	• Atelier pour la coordination du MoU sur les tortues marines d'Afrique	LK	2.5	PNUE/DELCC: US\$40 000	WP 07	100% achevée
49	• Tortues marines d'Afrique : Tenir la seconde réunion des signataires	LK	2.5	TF: MOP2 tenu à Dakar, Sénégal, 5-7 mars 2008	WP 07, WP 08	100% achevée
50	<i>Asie</i> • Tortues marines du Pacifique : Elaborer un MoU (soutien)	LG	2.5		WP 06	Reportée à 2009
51	• MoU sur les tortues marines du Pacifique : tenir une première réunion pour un instrument régional de la CMS afin de conserver les tortues marines du Pacifique	LG, LK (DH)	2.5	VC: Aus: AUD 35 000	WP 07, WP 08	Reportée à 2009
52	• Stratégie CMS IOSEA	DH (LK)	2.5	Nouveau projet convenu en 2008 pour aider le groupe d'étude établi par l'IOSEA et la Convention de Nairobi TF: €10 000		En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
53	MAMMIFERES MARINS Phoque moine <ul style="list-style-type: none"> Phoque moine : Elaborer un MoU (soutien) 	LG, LK (FR)	2.5	MoU signé par les quatre Etats de l'aire de répartition : Espagne, Portugal, Maroc & Mauritanie	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée.
54	Dugong <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un MoU (soutien) 	LG	2.5		WP 06	100% achevée
55	<ul style="list-style-type: none"> Tenir une seconde réunion pour négocier et conclure un MoU de la CMS pour la conservation du dugong 	DH (LG)	2.5		WP 06	100% achevée Réunion tenue à Bangkok
56	<ul style="list-style-type: none"> MoU sur le dugong : Deux ateliers régionaux et une réunion pour signer le MoU sur le dugong 	LK	2.5	VC: Aus: US\$ 120 070 US\$ 44 782 dépensés en 2007 pour des ateliers et une réunion tenue à Abou Dhabi, EAU, 22-25 octobre 2007	WP 07, WP 08	100% achevée
57	<ul style="list-style-type: none"> MoU sur le dugong : Etablir un mécanisme de coordination pour le MoU sur le dugong afin d'aider à son application (2008) Identification de projets prioritaires sur le dugong dans la région Autres signatures du MoU 	LK (DH, RH)	2.5	Solde restant des VC australiens pour appuyer les signatures et les projets régionaux du MoU Unité de coordination en cours pour la finalisation avec EAU/AED, réunion à Bali, Indonésie, août 2008	WP 07, WP 08	En cours
58	Stratégies nationales & soutien aux projets de conservation du dugong : <ul style="list-style-type: none"> Elaborer une stratégie nationale et un plan d'action pour la conservation du dugong en Indonésie comme modèle possible pour d'autres Etats de l'aire de répartition 	MB	2.5	TF: US\$ 6 000 (2006) VC: PNUE : US\$ 20 000 COBSEA: US\$ 1 000	WP 07, WP 08	En cours
59	<ul style="list-style-type: none"> Evaluation de l'état de conservation du dugong à Madagascar & Maurice 	LK, MB	2.5	Première petite subvention pour un projet de soutien aux Comores (ONG C3)	WP 08	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
60	Lamantin <ul style="list-style-type: none"> Sauvetage et surveillance des lamantins (<i>Trichechus senegalensis</i>) au Sénégal 	MB	2.5	N'a pas eu lieu	WP 06	0% - manque de fonds
61	<ul style="list-style-type: none"> Poursuite de l'élaboration d'un Plan d'action pour le lamantin d'Afrique de l'Ouest 	MB		Réunion WATCH II, Lomé, Togo, pour adopter le PA et le MoU pour les petits cétacés et les lamantins d'A de l'O	WP 08	En cours
62	Petits cétacés de l'Asie du S-E <ul style="list-style-type: none"> Finaliser le MoU des îles du Pacifique 	LG	2.5		WP 06	100% achevée
63	<ul style="list-style-type: none"> Réviser le Plan d'action SPREP pour les baleines et les dauphins 	LG	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
64	<ul style="list-style-type: none"> Installer un coordinateur pour le MoU sur les cétacés des îles du Pacifique 	MP	2.5			En cours
65	<ul style="list-style-type: none"> MoU sur les cétacés du Pacifique : Tenir la première réunion des signataires 	LG		VC: Allemagne: €30 600 VC: Aus: US\$14 750		100% achevée
66	Petits cétacés et siréniens d'Afrique de l'Ouest <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un MoU sur l'Afrique de l'Ouest et un Plan d'action 	LG/ MB	2.5		WP 06	En cours
67	<ul style="list-style-type: none"> Tenir une première réunion pour situer et déterminer les éléments possibles d'un MoU régional de la CMS pour la conservation des petits cétacés d'Afrique de l'Ouest 	MB/HF	2.5	TF: €20 000 VC: Monaco: €29 412 VC: Italie: €60 000	WP 07	100% achevée
68	<ul style="list-style-type: none"> Tenir une deuxième réunion pour finaliser le projet de MoU et les Plans d'action pour les petits cétacés et les lamantins 	HF/MB	2.5		WP 08	En cours
69	Mammifères terrestres Elephant d'Afrique <ul style="list-style-type: none"> Etablir un mécanisme de coordination du MoU 	LG	2.5		WP 06	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
70	<ul style="list-style-type: none"> MoU sur l’éléphant d’Afrique: Tenir la première réunion des signataire, consultations de la CMS avec les Etats de l’aire de répartition – nouveau projet FFEM 	LG; VH (LK)	2.5	VC: France : €10 000 (2007) Aucune dépense effectuée	WP 07, WP 08	En cours
71	<ul style="list-style-type: none"> Réunion informelle immédiatement après la CITES, Mombassa, Kenya, 25 juin 2008 	VH	2.5	Identification de projets clés transfrontaliers sur l’éléphant d’Afrique pour un financement FFEM	WP 08	100% achevée
72	Mammifères des terres arides <ul style="list-style-type: none"> Mammifères des terres arides d’Eurasie centrale : Lancer des actions concertées et en coopération Application d’actions concertées pour des mammifères des terres désertiques et semi-désertiques d’Asie 	MB (LG)	2.4	Conseil scientifique (ScC) 13	WP 06	En cours
		MB (LG), RB	2.4		WP 07, WP 08	
73	<ul style="list-style-type: none"> Réunion de participants pour la conservation de mammifères des terres arides euro-asiatiques immédiatement après COP9 	MB	2.4		WP 08	En cours
74	Cerf Boukhara <ul style="list-style-type: none"> Revitaliser le MoU 	LG, JH	2.5		WP 06, WP 07, WP08	En cours
75	Gorilles <ul style="list-style-type: none"> Elaborer un accord, et tenir deux réunions des Etats de l’aire de répartition en 2008 	LA, RH, RB	2.5	VC: Monaco : €10 000 (2006) VC: Monaco : €5 000 (2007) VC: Monaco : €25 000 (2008) VC: France : €20 000 VC: RU : : GB£15 000 Première réunion (Paris 2007)	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée
76	<ul style="list-style-type: none"> Première réunion des Parties (MOP1) à l’Accord sur les gorilles immédiatement après COP9 de la CMS, Rome, Italie, 30 novembre 2008 	JH, RH	2.5			En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
77	Antilopes sahélo-sahariennes <ul style="list-style-type: none"> Projet - (i) Coordination régionale - (ii) Programmes des pays 	LK	2.5	CMS/FFEM-SSAP	WP 06, WP 07, WP 08	En cours Projet commencé en 2003 et prolongé jusqu'à la fin de 2009
78	(i) Coordination régionale du projet sur les antilopes sahélo-sahariennes (SSAP)	LK	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
79	<ul style="list-style-type: none"> (ii.1) SSAP – Tunisie <ul style="list-style-type: none"> Enquêtes ; Réintroduction d'espèces, translocation & formation ; Unité de coordination nationale du projet 	LK	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
80	<ul style="list-style-type: none"> (iii.1) SSAP - Niger / unité de coordination nationale pour le projet/petits projets pour communautés locales & ateliers 	LK	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
81	<ul style="list-style-type: none"> iii.2) SSAP - Niger <ul style="list-style-type: none"> Elaboration de projets : Zone protégée "Termit / Tin Toumma" 	LK	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
82	<ul style="list-style-type: none"> (iii.3) SSAP - Niger <ul style="list-style-type: none"> Contacts et éducation du public sur les SSA Surveillance & association de communautés locales 	LK	2.5		WP 06, WP 07, WP 08	80% achevée
83	<ul style="list-style-type: none"> Création de moyens d'action & projet de chasse durable 	LK, RH, RB, SCF, CIC	2.5	Réponse sur le point 32 du Comité permanent sur la chasse illégale – mandat élaboré par la CMS et concept de projet en cours d'élaboration avec des partenaires et le Niger	WP 08, WP 09	En cours
84	<ul style="list-style-type: none"> (iv) SSAP - Tchad/ enquête aérienne sur les SSA 	LK	2.5		WP 06, WP 07	100% achevée
85	<ul style="list-style-type: none"> Publication d'une série technique sur les antilopes sahélo-sahariennes (SSA) 	LK, RB	2.5	Séries techniques lancées pendant l'Année internationale des déserts et de la désertification (IYDD)	WP 07	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
86	<ul style="list-style-type: none"> (v) SSAP – Projet transfrontalier pour la conservation & le développement durable des écosystèmes sahariens au Niger (Termit) & au Tchad (Eguei ; Djourab Occ.) 	LK, AJ, RB	2.5	Nouveau projet pour appuyer le SSAP en pleine exécution dans la zone transfrontalière du Niger et du Tchad	WP 07, WP 08, WP09, WP 10	En cours
87	<ul style="list-style-type: none"> Plan d'action sahélo-saharien (élaboration d'un MoU) : Tenir la troisième réunion des Etats de l'aire de répartition pour examiner le Plan d'action SSA et se mettre d'accord sur un MoU 	LK, RB	2.5	En préparation	WP 2009	2009
88	Antilope saïga <ul style="list-style-type: none"> Organiser la première réunion des signataires 	LG	2.5	VC: CITES : €30 000 VC: Allemagne: €3 280 VC: WAZA: US\$3 000	WP 06, WP 07	100% achevée.
89	<ul style="list-style-type: none"> Etablir un coordinateur par intérim pour le MoU sur l'antilope saïga pour appuyer son application 	LG	2.5		WP07	100% achevée
90	<ul style="list-style-type: none"> Tenir la seconde réunion des signataires. Réunion technique conduisant à MoP2 planifiée pour 2008, avec le coordinateur du MoU 	AK (LK)	2.5	Financement pas encore assuré	WP 08	2009
91	Autres activités <u>Directives</u> <ul style="list-style-type: none"> EIA : Elaboration de directives sur l'intégration de considérations MS dans les règlements relatifs aux EIA 	FR (MB)	2.8 Première évaluation de la nécessité de créer un EIA dans chaque Partie pour les éoliennes et les lignes électriques et des dispositions générales dans les règlements des EIA pour les espèces migratrices		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
92	<ul style="list-style-type: none"> Les NBSAP et les espèces migratrices : Elaborer des directives La CMS représentée à l'atelier régional NBSAP de la CDB 	LA/MB	4.3 Accroître les activités de coopération pour atteindre des objectifs partagés avec les MEA pertinents	VC: RU: GB£ 20 000 (2004) Pas de financement après COP8	WP 06, WP 08	30%

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
93	<ul style="list-style-type: none"> Organiser et coordonner le groupe de travail entre les sessions sur l'utilisation durable pour qu'il travaille sur les Principes et les directives d'Addis Abeba (AAPG) 	MB	4.3	ScC14 a approuvé un plan de travail jusqu'à ScC15/COP9 ciblé sur (i) évaluation de l'applicabilité des AAPG dans le contexte de la CMS et (ii) élaboration de directives générales pour les activités d'observation des espèces migratrices - la CITES a produit un CD avec des intrants de la CMS	WP 07	En cours
94	<u>Travaux scientifiques</u> <ul style="list-style-type: none"> Préparation d'examens scientifiques des principaux groupes taxonomiques d'espèces migratrices pour identifier les espèces candidates pour une inscription aux Annexes de la CMS (mammifères aquatiques et terrestres, reptiles aquatiques, oiseaux, chauves-souris) : <ul style="list-style-type: none"> Examen des poissons chondrichthyens 	MB	2.1	ScC 14 Produit	WP 06	100% achevée
95	<ul style="list-style-type: none"> Examen des poissons d'eau douce 			En cours		En cours
96	<ul style="list-style-type: none"> Préparer de nouveaux plans d'action pour la protection et la restauration des espèces de l'Annexe I 	MB	2.5	ScC15, immédiatement après COP9 de la CMS, Rome, Italie, 27-29 novembre 2008	WP 07	En cours
97	<u>Travaux de surveillance</u> Surveiller l'application des projets de conservation/de recherche en cours	MB	2.4		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
OBJECTIF 3: ELARGIR LA PRISE DE CONSCIENCE ET L'ENGAGEMENT POUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES PARMIS LES ACTEURS CLES						
98	Outils de communication <u>Campagne de sensibilisation</u> <ul style="list-style-type: none"> Année du Dauphin : élaboration de propositions de projets, identification de 	VL	3.6 Matériel d'information clé dans les langues officielles de l'ONU,	VC: Allemagne : €17 444 (YOD - 2006)	WP 06	100% achevée.

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
	<p>donateurs/sponsors, réalisation d’activités, développement du site Web et de l’information</p> <ul style="list-style-type: none"> • Année du Dauphin : campagne d’éducation et de sensibilisation du public <ul style="list-style-type: none"> ○ Campagne 2007 		disséminé pour identifier des public cibles	<p>VC: Allemagne : €16 064 (2007) VC: TUI: €16 791 (2007)</p>	WP 07	100% achevée.
99	<ul style="list-style-type: none"> ○ Campagne 2008 			VC: TUI: €12 141 (2008)	WP 08	En cours
100	<ul style="list-style-type: none"> • Année du Gorille : Elaboration de propositions de projets, identification de donateurs/sponsors, développement du site Web et de l’information 	VL	3.6		WP 08	En cours
101	<p><u>Publications/ Matériel publicitaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Publications: <ul style="list-style-type: none"> ○ Observation de la vie sauvage et tourisme ○ Changement climatique et MS • Brochures: <ul style="list-style-type: none"> ○ Travaux de AI sur le changement climatique (avec WHC) ○ CMS : dépliants/brochures pour les enfants et le secteur privé ○ Brochure SIDS ○ Affiche sur les tortues marines en espagnol et en français 	<p>PD</p> <p>PD</p> <p>PD</p> <p>PD</p> <p>PD</p> <p>FR (VL)</p>	<p>3.6</p> <p>3.6</p> <p>3.6</p> <p>3.6</p> <p>3.6</p> <p>3.6</p>	<p>VC: Allemagne : €6 160 (2006) Lancées à COP8 de la CDB VC: RU : GB£9 000</p> <p>VC: RU : GB£10 000</p>	<p>WP 06</p> <p>WP 06</p> <p>WP 07</p> <p>WP 06, WP 07</p> <p>WP 07</p> <p>WP 06</p>	<p>100% achevée</p> <p>100% achevée</p> <p>100% achevée</p> <p>100% achevée</p> <p>100% achevée</p> <p>100% achevée</p>
102	<ul style="list-style-type: none"> • Calendriers de la CMS 2007 & 2008 	PD (VL), FR	3.6		WP 06, WP 07	100% achevée
103	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour d’expositions/de production de nouveaux panneaux de la CMS 	VL	3.6	Nouvelle exposition de la CMS terminée	WP 08	100% achevée
104	<ul style="list-style-type: none"> • Liste des projets de la CMS ; développer et mettre à jour les propositions 	PD	3.6		WP 07	100% achevée
105	<p><u>Communiqués de presse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Communiqués de presse sur les principaux événements et de la CMS et des Accords et 	PD, FR, VL	3.6 ; 3.4	Accroissement de la sensibilisation des	Les principaux événements de la CMS sont mis en vedette sur le	WP 06, WP 07, WP 08 En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
	contacts avec les médias		médias clés concernant la CMS et son rôle de leader dans la conservation des espèces migratrices	site Web de la CMS		
106	<u>Site Web</u> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour du site Web et des services interactifs 	FR	3.6		WP 07, WP 08	En cours
107	<ul style="list-style-type: none"> Maintenance et accroissement du site Web 	PD, FR, VL	3.6		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
108	Événements (tels que réunions, séminaires, ateliers, etc.) <ul style="list-style-type: none"> Pacifique : Atelier de contacts dans la région du Pacifique 	PD	3.2 Accroissement du niveau de l’engagement de la CMS dans les travaux prioritaires de la CMS ciblés sur les non Parties		WP 06, WP 07	100% achevée
109	<ul style="list-style-type: none"> Co-organisation de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (Laikipia, Kenya) 	FR	3.4 Accroissement de la sensibilisation des médias clés concernant la CMS et son rôle de leader dans la conservation des espèces migratrices		WP 06	100% achevée
110	<ul style="list-style-type: none"> Organisation de la cérémonie pour la 100^{ème} Partie 	FR	3.6	VC : Allemagne €3 000	WP 07	100% achevée
111	<ul style="list-style-type: none"> Atelier US de prospection d’idées 	PD, LG, RH	3.6	VC : Allemagne €10 007 (2007)	WP 07	100% achevée.
112	<ul style="list-style-type: none"> Prospection d’idées et équipe “building retreat” pour la famille de la CMS 	PD	3.6		WP 07	Reportée
113	<ul style="list-style-type: none"> Réunion sur les cétacés de l’Afrique de l’Ouest à Tenerife : organisation sur la logistique et la communication 	HF, MB, FR	3.6		WP 07	100% achevée.
114	<ul style="list-style-type: none"> Campagne et préparation de COP9 2008 	TOUS	3.6		WP 08	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
115	<ul style="list-style-type: none"> • Événements publicitaires, par ex. Journée de la conservation de la nature, Journée de la biodiversité, Journée des Nations unies – Allemagne, 	PD, VL, FR	3.6		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
116	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution de la CMS à la CBD/ Événement marginal à COP9 Bonn 	FR/VL	3.6		WP 08	100% achevée
117	<p>Activités avec des acteurs clés</p> <p><u>Donateurs</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation de réunions de donateurs et suivi 	PD	3.6		WP 06	100% achevée
118	<ul style="list-style-type: none"> • Activités de collecte de fonds avec les Parties donatrices 	PD, FR, RH (tous)	3.4, 3.6		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
119	<ul style="list-style-type: none"> • Rédaction de propositions de projets pour donateurs potentiels (par ex. AIWeb, CCD-CMS, YoD) 	PD, FR, VL	3.4		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
120	<p><u>Ambassadeurs de la CMS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambassadeurs de la CMS : Nomination d’ambassadeurs de la CMS et progrès du corps des ambassadeurs 	PD, VL	3.3 Accroissement du nombre de partenaires appuyant les travaux de la CMS et y participant		WP 06, WP 07	100% achevée
121	<p><u>Amis de la CMS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordination des travaux des Amis de la CMS 	FR, AS, (BS)	3.6		WP 07, WP 08	En cours
122	<ul style="list-style-type: none"> • Projets + activités avec les Amis de la CMS : liaison, identification + développement 	FR, AS, (BS)	3.6		WP 07, WP 08	En cours
123	<ul style="list-style-type: none"> • Développement des Amis de la CMS (RU) 	RH	3.6		WP 08	En cours
124	<p><u>FAO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MoU avec la FAO : développement 	FR, RH	3.6	Les questions relatives aux requis sont d’intérêt commun. COP9 de la CMS au QG de la FAO à Rome	WP 07, WP 08	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
				est une occasion d’accroître la coopération avec la FAO		
OBJECTIF 4 : RENFORCER LE ROLE PRIMORDIAL ET UNIFICATEUR EN MATIERE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES ESPECES MIGRATRICES						
125	Activités avec d’autres conventions et organisations internationales <ul style="list-style-type: none"> CBD : identifier les activités du Programme de travail commun (JWP) pertinent 	PD, LG	3.6		WP 06	100% achevée
126	<ul style="list-style-type: none"> CIC : Développer un JWP et réaliser les activités pertinentes 	PD, AK/RH (LK, RB)	4.3 Croissance des activités de coopération pour atteindre des objectifs communs avec les MEA pertinents et les partenaires clés	Le JWP ayant trait à la chasse durable au Niger en tant que soutien de la conservation en cours des SSA	WP 06, WP 07, WP 08	En cours
127	<ul style="list-style-type: none"> CITES : Assister à AC 13 ; StC54 	LG, MB			WP 06	100% achevée
128	<ul style="list-style-type: none"> CITES : organiser un atelier sur les synergies à la COP de la CITES 	PD, VH (LK)	4.3		WP 07, WP 08	En cours 80% achevée
129	<ul style="list-style-type: none"> GEO : Participer à l’examen du rapport de GEO-A 	MB	4.3		WP 06, WP 07	100% achevée
130	<ul style="list-style-type: none"> GNF : Développer le JWP et réaliser les activités pertinentes 	PD, FR	4.3		WP 06, WP 07	100% achevée.
131	<ul style="list-style-type: none"> IFAW : Développer le JWP et réaliser les activités pertinentes 	LG, MB (LK)	4.3		WP 06, WP 07	En cours
132	<ul style="list-style-type: none"> ITTO : Développer l’accord de partenariat et la liste des activités conjointes 	PD, RH, FR	4.3		WP 06, WP 08	Activités en cours
133	<ul style="list-style-type: none"> CBI : Coordonner la production d’un rapport à la réunion 2008 de la CBI pour la famille de la CMS 	MB, HF, MP	4.3		WP 06, WP 08	100% achevée
134	<ul style="list-style-type: none"> UNCCD : Projet de développement conjoint CMS-CCD 	PD (LK/AJ)	4.3		WP 06	En cours

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
135	<ul style="list-style-type: none"> PNUE : Participer au programme de conformité et de mise en vigueur 	LK	4.3		WP 06	100% achevée
136	<ul style="list-style-type: none"> PNUE/DELIC: Participer à des travaux sur des questions basées sur des modules 	PD	4.6 Examiner l'efficacité des institutions de la CMS, et les renforcer si nécessaire, pour qu'elle puisse face à ses responsabilités mondiales croissantes		WP 06	En cours
137	<ul style="list-style-type: none"> CMSC : Développer un JWP et réaliser les activités pertinentes 	PD	4.3		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
138	<ul style="list-style-type: none"> CMSC : Réunion du groupe de travail du CMSC pour appuyer les priorités de la CMS relatives aux cétacés 	MB	4.3		WP 06, WP 07	100% achevée
139	<ul style="list-style-type: none"> WCS : Développer un accord de partenariat et la liste des activités conjointes 	PD, (LG)	4.3	Accord de partenariat finalisé et signé, le JWP étant en cours de développement	WP 06, WP 07, WP 08	En cours
140	<ul style="list-style-type: none"> Collaborer avec le WHC et l'UNESCO 	PD, RH	4.3		WP 07	100% achevée
141	<ul style="list-style-type: none"> WHMSI : Surveiller les développement 	FR	4.3		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
142	<ul style="list-style-type: none"> Zoological Society of London : Accord de partenariat et JWP 	PD	4.3		WP 06, WP 07	100% achevée
143	<ul style="list-style-type: none"> Impacts d'origine humaine sur les cétacés (Rés. 8.22) : produire les rapports/analyses suivants : (i) examen de la mesure dans laquelle la CMS et les accords de la CMS relatifs aux cétacés traitent des impacts relevés ; (ii) analyse des lacunes et des doublons des activités de la CMS et des organes intérieurs la concernant ; (iii) identification des impacts et des régions prioritaires 	MB, MP	4.3 (2.6)		WP 07, WP 08	En cours
144	<ul style="list-style-type: none"> Guide de la famille de la CMS : Préparer un livre de référence pour la Convention et ses accords 	PD, RV/FR	4.3	VC: PNUE/DELIC US\$40 000 VC: Allemagne: €1 991 (2007)	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
145	Institutions de la CMS <ul style="list-style-type: none">COP : Rapport et travaux de la COP	LG/LK/FR	4.6	Publication des travaux de COP8	WP 07	100% achevée
146	<ul style="list-style-type: none">Préparation et suivi de COP9	LC, MB, FR, LK	4.6, 3.6		WP 08	En cours
147	<ul style="list-style-type: none">Comité permanent : Préparation et suivi de StC32	LK	4.6		WP 07	100% achevée
148	<ul style="list-style-type: none">Comité permanent : Préparation et suivi de StC33 immédiatement après COP9	LK	4.6		WP 08	En cours
149	<ul style="list-style-type: none">Conseil scientifique : Enquête sur l'expertise disponible	MB	4.6		WP 06, WP 07, WP 08	En cours
150	<ul style="list-style-type: none">Conseil scientifique : ScC14 : Organiser une réunion entre les sessions en 2007	MB	4.6	VC: Suède: SEK 300 000	WP 07	100% achevée
151	<ul style="list-style-type: none">Conseil scientifique : Conclusion de ScC14	MB	4.6		WP 07	100% achevée
152	<ul style="list-style-type: none">Conseil scientifique : préparation et suivi de ScC15 immédiatement après COP9	MB	4.6		WP 08	En cours
153	ASCOBANS/CMS Surveillance du Secrétariat	HF, MB, RH	4.6		WP 07, WP 08	En cours
154	Développement des adhésions à la CMS/ Création de moyens d'action <ul style="list-style-type: none">Développement des adhésions : adhésion à la CMS	FR, RH	4.1 Augmentation des adhésions à la CMS de 30 Parties notamment de celles qui ont une grande importance pour les espèces migratrices et/ou pour lesquelles il y a une priorité élevée pour conclure de nouveaux accords		WP 06, WP 07, WP 08	En cours 75% achevée
155	<ul style="list-style-type: none">Création de moyens d'action : Atelier régional en Amérique Latine et aux Caraïbes (Panama)	FR	4.7 Accroissement des moyens d'action régionaux pour participer aux activités de mise en œuvre de la CMS, notamment dans les régions où la CMS	VC: Ramsar VC: Espagne: €20 000	WP 06, WP 07, WP 08	100% achevée

NO	PRINCIPALES ACTIVITÉS	(EQUIPE) RESPONSABLE	INDICATEURS /CIBLES DU PLAN STRATEGIQUE DE LA CMS	MONTANT BUDGETAIRE : FONDS D’AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS (TF) ; CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (VC) ; AUTRES COMMENTAIRES (OPTIONNEL)	PERIODE OU PLAN DE TRAVAIL (WP)	% DE RÉALISATION/ RENDEMENT
			est sous représentée			
156	<ul style="list-style-type: none"> Participer au groupe de travail arabe sur les conventions sur l’environnement 	LK	4.7	Réunion du groupe de travail arabe, Damas, Syrie 13-15 octobre 2008	WP 08	En cours
157	<ul style="list-style-type: none"> Développer la présence de la CMS aux E-U – Correspondant PNUE/CMS en Amérique du Nord 	RH, AK	4.7	Coopération renforcée entre la CMS et US Fish and Wildlife Service, depuis le dernier événement organisé à Washington en 2007.	WP 07, WP 08	En cours

Clé des abréviations utilisées dans (l’équipe) de responsables		
AJ	Abderrahmane Jai	Administrateur associé chargé du programme 2007-
AK	Aline Kühl	Consultant 2008-
BLI	BirdLife International	Organisation non gouvernementale
CIC	Conseil international pour la conservation du gibier et de la vie sauvage	Organisation non gouvernementale
DH	Douglas Hykle	Conseiller senior (Bangkok) 2006-
FR	Francisco Rilla	Administrateur chargé de l’information et de la création de moyens d’action 2006-
HF	Heidrun Frisch	Administrateur chargé des mammifères marins 2007-
JH	John Hilborn	Consultant 2006-
LA	Liam Addis	Assistant pour les relations extérieures 2006-
LC	Laura Cerasi	Consultant 2006-
LG	Lyle Glowka	Administrateur chargé des Accords 2006-7
LK	Moulay Lahcen El Kabiri	Secrétaire exécutif adjoint 2006-
MB	Marco Barbieri	Administrateur technique ; administrateur chargé des Accords 2008-
MP	Margi Prideaux	Consultant 2006-
PD	Paola Deda	Administrateur chargé de la liaison inter-agences 2006-7
RB	Roseline Beudels	Consultant 2008-
RH	Robert Hepworth	Secrétaire exécutif 2006-
RV	Robert Vagg	Consultant 2006-
SCF	Fonds de conservation du Sahara	Organisation non gouvernementale
VH	Véronique Herrenschmidt	Consultant 2008-
VL	Veronika Lenarz	Assistant senior pour l’information du public 2006-