



**CONVENCIÓN SOBRE
LAS ESPECIES
MIGRATORIAS**

UNEP/CMS/COP13/Doc.19

16 de diciembre 2019

Español

Original: Inglés

13ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Gandhinagar. India, 17 – 22 de febrero 2020
Punto 19 del orden del día

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

(Preparado por la Secretaría)

Resumen:

En el presente documento se expone la situación de la implementación del Programa de Trabajo para 2018-2020, al mes de diciembre de 2019, tras su aprobación por la 12ª Reunión de la Conferencia de las Partes (octubre de 2017, Manila).

El informe de situación se presenta en forma de cuadro en el Anexo 1.

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

Antecedentes

1. El Programa de Trabajo (PdT) para 2018-2020, tal como fue adoptado por la Duodécima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP12) en 2017, contiene todos los mandatos que caen bajo la responsabilidad de la Secretaría, así como aquellos que caen bajo la responsabilidad del Comité Permanente y del Consejo Científico y sus Grupos de Trabajo que requieren el apoyo de la Secretaría.
2. Estos mandatos se relacionan con los instrumentos existentes, que son todos los Memorandos de Entendimiento (MdE) de la CMS, incluidos aquellos a los que presta servicios personal especializado, como los relativos a los dugongos, las aves rapaces, los tiburones y la IOSEA, así como los Planes de Acción; los Programas de Trabajo; las Iniciativas; las Acciones Concertadas y las disposiciones de las Resoluciones y Decisiones que fueron adoptadas por la COP12, así como las que se mantuvieron en su totalidad.
3. La lista detallada de actividades se agrupa en las siguientes áreas programáticas:
 - Dirección y gestión ejecutivas;
 - Apoyo a la implementación;
 - Movilización de recursos y asuntos interinstitucionales;
 - Gestión de la información, comunicación y divulgación;
 - Fomento de la capacidad;
 - Prestación de servicios a los órganos rectores

Actividades desde la COP12

4. Tras la adopción del programa de trabajo y de conformidad con la Decisión 12.105 (a), se estableció una correlación entre cada actividad y las metas del Plan Estratégico para las Especies Migratorias y las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) con miras a determinar y supervisar las contribuciones de la Secretaría al Plan Estratégico para las Especies Migratorias (SPMS) y los SGD. El 4 de enero de 2018, la Secretaría notificó a las Partes ([Notificación 2017/022](#) de la inclusión de vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) y los objetivos del Plan Estratégico para las especies Migratorias (SPMS) y las invitó a explorar cualquier oportunidad de asignar recursos para apoyar la implementación de aquellas actividades que requieren asistencia financiera.
5. En octubre de 2018, el apoyo financiero y en especie que había obtenido la Secretaría, aunque considerable, representaba sólo aproximadamente el 12 por ciento del total necesario para el trienio para la plena aplicación del Programa de trabajo, es decir, casi 72 millones de euros¹ (excluidos los gastos de personal y otros gastos cubiertos por el presupuesto básico de la CMS).
6. Se preparó un informe sobre los progresos realizados para su examen por el Comité Permanente en su 48ª reunión (23 y 24 de octubre de 2018, Bonn, Alemania), que constaba de dos secciones, a saber: i) un informe descriptivo sobre el estado de la aplicación, incluidos los problemas a los que se ha enfrentado la Secretaría y las medidas previstas para llevar a cabo cada actividad, y ii) el programa de trabajo en forma de cuadros, con una breve reseña a través de un sistema de clasificación de tres colores.

¹ De los cuales aproximadamente €45 millones se estimó para la implementación completa de la Iniciativa Conjunta de CMS-CITES para los Carnívoros Africanos

7. El 29 de marzo de 2019 la Secretaría emitió la [Notificación 2019/003](#) para solicitar de nuevo apoyo financiero y para destacar que, con la celebración de la COP13 tan temprano en el trienio, el tiempo disponible para la implementación del programa de trabajo se redujo significativamente, por lo que fue necesario establecer nuevas prioridades y reorganizar las acciones. En el anexo de la notificación se incluyó una lista de prioridades de financiación para 2019.
8. El presente documento presenta sólo el programa de trabajo en forma de cuadro en el Anexo, ya que se han incluido descripciones exhaustivas en los documentos preparados en relación con los temas del programa de la COP. El Anexo proporciona una sinopsis del estado de implementación del programa de trabajo a través de un sistema de clasificación de tres colores para las actividades de 2018 y 2019 y, en cierta medida, para aquellas actividades que se planearon originalmente para 2020 pero que tuvieron que llevarse a cabo antes con vistas a la COP13.
9. Para cada actividad, la fuente de financiación se indica como fondos proporcionados a través del presupuesto básico de la CMS 2018-2020 y/o a través de contribuciones voluntarias. Cuando no se indique ninguna fuente de financiación (en blanco), la actividad podría ser llevada a cabo por el personal de la Secretaría sin necesidad de insumos externos remunerados.
10. El apoyo financiero generado hasta ahora para la ejecución de los programas de trabajo asciende a casi 10 millones de euros, lo que representa el 14% del total necesario. A pesar del importante déficit financiero, muchas actividades se han completado o han avanzado con menos recursos de los previstos y con la capacidad interna de la Secretaría.
11. Estas lagunas en la aplicación se han reflejado en el proyecto del programa de trabajo para el período entre sesiones entre la COP13 y la COP14, que figura en el Anexo 6 de la COP13/Doc.13.2 Presupuesto 2021-2023 y Programa de trabajo para el período entre sesiones entre la COP13 y la COP14.

Acciones recomendadas

12. Se recomienda a la Conferencia de las Partes:
 - a). tomar nota del documento y formular las observaciones que considere oportunas.

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y GESTIÓN

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | Status |
|---|----------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Todos | Proporcionar la dirección general de la Secretaría, incluidas las reuniones regulares de la dirección ejecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Supervisar la gestión administrativa y financiera de la Secretaría | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Representar a la CMS y/o a la Familia CMS; crear conciencia, visibilidad, etc. | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| INFORMES NACIONALES - incluso Decisión 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Todos | Desarrollar un modelo revisado para los informes nacionales a ser presentados en la COP13 en tres idiomas | Principal | 15000 | 0 | 13,300 | Suisa UN Environment | 1700 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | |
| | | Convocar a un grupo asesor informal para proporcionar comentarios sobre la (s) propuesta (s) para la revisión del Formato del Informe Nacional | Alta | 20000 | 0 | 11,300 | Suisa | 8700 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | |
| | | Emprender el análisis de los informes nacionales | Alta | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 40000 | Suisa Alemania | -40000 | 25000 | 0 | 0 | | 25000 | -15000 | |
| MECANISMO DE REVISIÓN Y PROGRAMA DE LEGISLACIÓN NACIONAL - Resolución 12.9 y Decisión 12.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Todos | Desarrollar un modelo para presentar la información inicial | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | • Empezar un inventario de la información actual de la Secretaría sobre la legislación actual de las Partes; • Desarrollar un cuestionario rellenado con información existente para complementar el inventario para identificar a las Partes; • Preparar materiales de orientación legislativa y leyes modelo, así como realizar talleres de creación de capacidad; • Proporcionar apoyo técnico para ayudar a las Partes a redactar legislación nacional adecuada, y • Preparar orientación técnica sobre mejores prácticas. | Alta | 150000 | 0 | 23,730 | Suisa | 126270 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 250000 | EC | -150000 | 76270 | |
| | | Convocar un día adicional a las reuniones del Comité Permanente | Alta | 3500 | 0 | 5000 | Finlandia | 0 | 3500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | no es necesario |
| PLAN ESTRATÉGICO - Resolución 11.2 (Rev.COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Todos | Mantener un registro de sub-metas como un documento abierto y continuar completando y actualizando las planillas de los indicadores y volumen complementario | Media | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 30000 | |
| | | Emprender una evaluación de la implementación del Plan Estratégico | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50000 | 0 | 10000 | Suisa | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Integrar las metas y objetivos al Plan Estratégico en los programas de trabajo bajo la Convención, y crear conciencia sobre el Plan | Media | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO SOSTENIBLE Y ESPECIES MIGRATORIAS - Decisión 12.105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | Todos | Recopilar información y datos sobre los vínculos entre las especies migratorias y el desarrollo sostenible | Alta | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10000 | |
| | | Realizar un informe sobre las contribuciones de la familia de la CMS a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando la información recabada de los informes nacionales y de otras fuentes | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 10000 | |
| | | Emprender los preparativos del seguimiento del Plan Estratégico para la Biodiversidad para la Cumbre de la Biodiversidad de 2020 | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5000 | 0 | 30000 | Suisa | 0 | 5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Total | | | | 208500 | 0 | 53330 | | 146270 | 188500 | 0 | 80000 | | 120000 | 140000 | 0 | 250000 | | -110000 | 156270 | |
| Costes de personal: D1 (30%), P5 (30%); G6 (70%); y G4 (20%) | | | | 184722 | 184722 | 0 | | 0 | 188417 | 188417 | 0 | | 0 | 192185 | 192185 | 0 | | 0 | 0 | |
| Costes de apoyo al programa (13%) | | | | 51119 | 24014 | 6933 | | 20172 | 48999 | 24494 | 10400 | | 14105 | 43184 | 24984 | 32500 | | -14300 | 20315 | |
| Total general | | | | 444341 | 208736 | 60263 | | 166442 | 425916 | 212911 | 90400 | | 134105 | 375369 | 217169 | 282500 | | -124300 | 176247 | |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | Estado |
|--|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|---------|-----------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| ASESORAMIENTO CIENTÍFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entregar asesoramiento científico a la Secretaría y los órganos subsidiarios de la Convención | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Facilitar el trabajo del Consejo Científico. | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Organizar las reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico - véase la sección sobre la prestación de servicios a los órganos rectores | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 7, 9, 12, 14, 17 | 15 | Preparar la revisión del informe sobre el estado de conservación de las especies migratorias | Alta | 100000 | 0 | 0 | | 0 | 50000 | 0 | 25000 | Suiza Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Todos | Todos | Coordinación de la implementación del Programa de pequeñas subvenciones | Media | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | | |
| 4, 7, 9, 12, 14, 17 | 15 | Atlas sobre la migración de animales - Decisión 12.91 | | 400000 | 0 | 400000 | | 0 | 300000 | 0 | 300000 | | 0 | 300000 | 0 | 300000 | | 0 | 0 | |
| | | Desarrollar un Atlas para Mamíferos de Asia Central como una herramienta interactiva de mapeo en línea - véase la sección sobre especies terrestres | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollar un Atlas de migración de aves del África-Eurasia | Alta | 400000 | 0 | 400000 | Italia | 0 | 300000 | 0 | 300000 | Italia | 0 | 300000 | 0 | 300000 | Italia | 0 | 0 | |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y DECISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | 1, 3-5, 7-11, 15, 16 | Equipo de Tareas sobre la energía (Energy Task Force- EFT)- Resolución 11.27 (Rev.COP12) | | 170000 | 0 | 60000 | | 110000 | 100000 | 0 | 60000 | | 40000 | 110000 | 0 | 60000 | Alemania | 50000 | 200000 | |
| | | Apoyar la coordinación y el funcionamiento del Equipo de Tareas sobre la energía | Alta | 60000 | 0 | 60000 | Alemania | 0 | 60000 | 0 | 60000 | Alemania | 0 | 60000 | 0 | 60000 | Alemania | 0 | 0 | |
| | | Desarrollar y ofrecer series de webinarios para las Partes de la CMS, instituciones financieras y partes interesadas del sector energético, con presentaciones de miembros del Equipo de Tareas y otros expertos. | Media | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 70000 | |
| | | Evaluación de la eficacia de la gestión para mitigar los impactos negativos de la energía renovable sobre la biodiversidad | Media | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50000 | |
| | | Organizar reuniones del Equipo de Tareas | Alta | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 80000 | |
| Todos | 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15 | Cambio Climático y Especies Migratorias - Resolución 12.21 | | 315000 | 0 | 0 | | 315000 | 140000 | 0 | 0 | | 140000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 555000 | |
| | | Apoyar al Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático y organizar sus reuniones | Alta | 25000 | 0 | 0 | | 25000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25000 | |
| | | Desarrollar un plan de estudios básico para seminarios en línea y cursos de e-learning para fortalecer la capacidad sobre el cambio climático y las especies migratorias entre los profesionales de recursos naturales y los tomadores de decisiones | Media | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50000 | |
| | | Revisar la evidencia de los impactos del cambio climático en las especies migratorias; Evaluación de la vulnerabilidad y elaborar directrices para las medidas de adaptación | Media | 200000 | 0 | 0 | | 200000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 400000 | |
| | | Construir redes de sitios resistentes al clima para las especies migratorias (desarrollo de propuestas de proyectos y fondos de contrapartida) | Media | 50000 | 0 | 0 | | 50000 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 80000 | |
| 1-3, 5-15 | 3, 7-9, 11 | Acciones Concertadas - Decisiones 12.103 y 12.104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Revisar la lista de especies designadas para las Acciones Concertadas, así como los proyectos y las iniciativas identificadas como Acciones Concertadas | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar un modelo para la presentación de informes por el Consejo Científico | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6, 7, 11-15 | 9, 10 | Abordar la Conectividad en la Conservación de las Especies Migratorias - Resolución 12.26 y Decisión 12.92 | | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | |
| | | Realizar análisis sobre los vínculos entre la conectividad de las especies migratorias y la resiliencia de los ecosistemas | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | |
| | | Evaluar las necesidades y desarrollar objetivos específicos para nuevas investigaciones sobre cuestiones clave de conectividad | Media | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | |
| | | Otras actividades | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1-3, 5-16 | 2, 5, 6, 11, 13, 14 | Turismo Sostenible - Decisiones 12.89 y 12.90 | | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20000 | |
| | | Clasificar la información existente sobre las mejores prácticas y los impactos del turismo en la vida silvestre como base para desarrollar línea guías para el turismo sostenible en las interacciones con la vida silvestre. | Media | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20000 | |
| | | Total | | 1120000 | 0 | 460000 | | 660000 | 705000 | 0 | 385000 | | 320000 | 610000 | 0 | 360000 | | 250000 | 1105000 | |
| | | Costes de personal: D1(10%); P6(10%); P4(100%); G5(30%) | | 215967 | 215967 | 0 | | 0 | 220285 | 220285 | 0 | | 0 | 224691 | 224691 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Costes de apoyo al programa (13%) | | 173676 | 28076 | 59800 | | 85800 | 120287 | 28637 | 50050 | | 41600 | 108510 | 29210 | 46800 | | 32500 | 143650 | |
| | | Total general | | 1509642 | 244042 | 519800 | | 745800 | 1045572 | 248922 | 435050 | | 361600 | 943201 | 253901 | 406800 | | 282500 | 1389900 | |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

* El financiamiento se refleja en las secciones indicadas

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2018-2020 | Estado | | |
|---|---------------------------|--|--------------------|--|---|--|---------|---|--|---|---|-----------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | | | Déficit | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | Déficit | FF | CV | | Donante | Déficit | FF | | | | CV |
| MDES, PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO - COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES CLAVES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todos | 1, 3, 4, 6, 8-11, 13, 15 | MDE Tortugas Marinas de la Costa Atlántica del África Organizar reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la tercera reunión de signatarios | Principal | 35000 35000 | 0 0 | 0 0 | | 35000 35000 | 100000 100000 | 0 0 | 0 0 | | 100000 100000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135000 135000 | | |
| Todos | 1, 3, 4, 6-11, 13-16 | MDE Dugongo Coordinación (P4 Coordinador; P2 apoyo 50%; P5 apoyo 33%) Organizar la cuarta reunión de signatarios Revisar el Plan de Conservación y Gestión del MDE de dugongos Desarrollar conceptos y apoyo a la implementación de los proyectos pilotos de incentivos Difusión de las herramientas de investigación para los dugongos y praderas submarinas Implementar el proyecto de servicios para los ecosistemas de las praderas submarinas | Principal | 761675 286000 0 0 17000 5000 453675 | 0 0 0 0 0 0 0 | 308000 286000 0 17000 5000 0 | | 453675 0 0 0 17000 5000 0 | 999056 294000 0 33880 17000 5000 649176 | 0 0 0 0 0 0 0 | 999056 294000 0 33880 17000 5000 649176 | | 0 0 0 0 0 0 837404 | 1255404 299000 102000 0 17000 0 0 | 0 0 51000 0 17000 0 837404 | 1204404 299000 51000 0 17000 0 0 | 51000 0 51000 0 0 0 0 | 504675 0 51000 0 0 0 0 | Acuerdo de Donante con los EAU Proyecto IKI - aprobado a principios de 2019 |
| Todos | 1, 3, 4, 6-11, 13-16 | IOSEA MDE Tortugas Marinas Coordinación (P3 Coordinador; Asistente G5 50%) Organizar la octava reunión de signatarios y la del Comité Asesor Asesorar a los OROPs, en particular al en lo relativo a los requisitos sobre recolección de datos Incrementar la visibilidad de los temas de captura/comercio y establecer un grupo de trabajo Revisar los modelos y procesos para el sitio red de IOSEA Iniciar evaluaciones para otras especies, para las tortugas de carey Organizar reuniones subregionales para SEA+ y NWIO, y reuniones de los grupos operativos para las tortugas marinas (MTTF) para WIO y NIO. | Principal | 398875 162235 101640 0 15000 0 20000 100000 | 0 22768 0 0 0 0 0 0 | 180307 126000 56269 0 15.000 0 0 5.000 | | 195800 13467 0 0 0 0 20000 95000 | 185479 165479 0 0 0 0 0 20000 | 0 23223 0 0 0 0 0 0 | 128653 128653 0 0 0 0 0 0 | | 33603 13603 0 0 0 0 0 20000 | 188790 168790 0 0 0 0 0 20000 | 23688 23688 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 165102 145102 0 0 0 0 0 20000 135000 | 394505 172172 0 0 0 0 0 20000 135000 | MOS3 & ACS, oct de 2019, Vietnam 2NIO-MTTF, ene de 2018, Sri Lanka 8WIO-MTTF, jul de 2019, Mauricio |
| 1-15, 17 | 1, 3, 4, 6-11, 14, 15, 16 | MDE Tiburones Coordinación (P2 Coordinador; Asistente G5 50%) Organizar la tercera reunión de signatarios y reuniones del Comité Asesor y grupo de trabajo sobre conservación Desarrollar una estrategia de comunicación y sensibilización Identificar y revisar los déficits en capacitación y entrenamiento, compilar y desarrollar materiales y organizar talleres de entrenamiento sobre recolección de datos, identificación de especies, y protocolos de manejo y liberación seguros Conducir una investigación sobre legislación doméstica para abordar los déficits de implementación Entregar dirección sobre necesidades específicas de conservación de especies, medidas de mitigación de captura incidental y prácticas idóneas relativas a la gestión del MPA. Desarrollar junto con los RPMOs y los RSCs en la implementación del plan de conservación Otras actividades para el 2019-2020 por la tercera reunión de las Partes | Principal | 522753 141503 247250 40000 50000 7000 7000 30000 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 457753 141503 247250 40000 0 7000 7000 15000 0 | | 65000 0 0 0 50000 0 0 15000 0 | 144333 144333 0 0 0 0 0 0 para confirmar | 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 | 144333 144333 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 para confirmar | 147220 147220 0 0 0 0 0 0 167330 | 0 0 0 0 0 0 0 0 CE Monaco | 0 0 0 0 0 0 0 0 para confirmar | 65000 0 0 0 50000 0 0 15000 para confirmar | | MOS3, dec de 2018, Monaco ACS, dec de 2018, Alemania |
| Todos | 1-3, 6-10, 13-15 | MDE Cetáceos de la región del pacífico insular Coordinación Organizar la cuarta reunión de signatarios | Principal | 35000 15000 20000 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 35000 15000 20000 | 15000 15000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 15000 15000 0 | 0 0 0 | 0 15000 0 | 65000 45000 20000 | | | |
| Todos | 1, 3, 4, 6-10, 13-15 | MDE Mamíferos Acuáticos del África Occidental Organizar una reunión de intercambio de ideas para revitalizar el MDE y la primera reunión de signatarios | Principal | 35000 35000 | 0 0 | 0 0 | | 35000 35000 | 100000 100000 | 0 0 | 0 0 | | 100000 100000 | 0 0 | 0 0 | 0 135000 | | | |
| 1-15, 17 | 1-11, 14, 15 | Plan de Acción para las Tortugas Bobas del Pacífico Sur Implementar los proyectos seleccionados (por lo menos dos) | Principal | 20000 20000 | 0 0 | 20000 20000 | | 0 0 | 20000 20000 | 0 0 | 20000 20000 | | 0 20000 | 0 20000 | 0 0 | 0 0 | | | |
| 2, 3, 6, 9-15 | 3, 7, 8, 9 | Programa de Trabajo para los Cetáceos - Decisión 12.16 Conducir una revisión de las amenazas regionales y las prioridades para los mamíferos acuáticos remanentes | Media | 40000 40000 | 0 0 | 0 0 | | 40000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40000 0 | | | |

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN - ESPECIES ACUÁTICAS

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2018-2020 | Estado | | |
|---|-----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------------------------|---------|--------|----------------|----------------------------------|--|----|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | | | Déficit | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | Déficit | FF | CV | | Donante | Déficit | FF | | | | CV |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, 12, 14, 15 | 3, 8, 9 | Acción concertada para el Angeleto Organizar talleres para desarrollar los planes de acción regional Otras actividades | Alta Media | 30000 30000 | 0 0 | 0 30000 | Monaco | 30000 0 | 30000 30000 | 0 0 | 0 0 | 30000 30000 | 30000 30000 | 0 0 | 0 0 | 30000 30000 | 90000 60000 | | |
| 2, 12, 14, 15 | 3, 8, 9 | Acción Concertada para el gran defin Apoyar a los estados de distribución a desarrollar un plan de acción para convenir una reunión para pulirlos | Media | 50000 50000 | 0 0 | 0 50000 | Monaco | 50000 50000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50000 50000 | | |
| 2, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 17 | 3, 8, 9, 15 | Acción concertada para la anguila europea Convenir una reunión de los estados de distribución para discutir un instrumento potencial de la CMS Realizar una investigación para identificar los déficits en conservación y gestión | Alta Alta | 30000 30000 | 0 0 | 0 30000 | Monaco Comisión del Mar de los Sargazos | 30000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30000 0 | 2 et 3 reunión, mayo de 2018 y junio de 2019, Suecia | |
| 2, 12, 14, 15 | 3, 8, 9 | Acción concertada para el Oso polar Organizar un taller de intercambio de ideas y un simposio | Alta | 33000 33000 | 0 0 | 33000 | Noruega | 33000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| 2, 12, 14, 15 | 3, 8, 9 | Acción concertada para las ballenas jorobadas del mar árabe Organizar una reunión de los estados de distribución | | 0 0 | 0 0 | 0 | | 0 0 | 40000 40000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40000 0 | | |
| 1-4, 6, 8-15, 17 | 1-3, 6-10, 15 | Conservación y gestión de las ballenas y sus hábitats en la Región del Atlántico Sur- Resolución 12.17 y Decisión 12.53 Organizar un taller para mejorar la implementación del Plan de Acción Otras actividades | Alta Media | 60000 60000 | 0 0 | 0 0 | | 60000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60000 60000 | | |
| 14, 15 | 8 | Tortugas Marinas - Decisión 12.17 Revisar el estado y las amenazas, incluido el cambio climático y el resplandor del cielo; desarrollar recomendaciones para la conservación de todas las especies; y desarrollar un plan de acción para las tortugas carey | Alta | 0 0 | 0 0 | 0 | | 0 0 | 30000 30000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30000 30000 | | |
| 1-3, 6-15 | 5, 7, 10 | Interacciones recreacionales en agua con mamíferos acuáticos- Decisiones 12.50-52 Revisar la evidencia existente y desarrollar las directrices sobre las interacciones en el agua con las especies listadas bajo la CMS | Media | 0 0 | 0 0 | 0 | | 0 0 | 15000 15000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15000 15000 | | |
| 1-3, 5-17 | 2, 5, 6, 11, 13, 14 | Carne de animales salvajes acuáticos - Resolución 12.15 y Decisiones 12.44-46 Apoyar al Consejo Científico en el establecimiento y el apoyo dedicado a los grupos de trabajo | Media | | | | | | | | | | | | | | 0 0 | | |
| 14, 15 | 8 | Peces agua dulce migratorios - Resolución 10.12 Organizar talleres regionales para evaluar el estado de conservación y las medidas prioritarias | Baja | 60000 60000 | 0 0 | 0 0 | | 60000 60000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60000 60000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120000 120000 | | |
| 1-3, 6-15 | 5-7 | Pesca incidental - Resolución 12.22 Emprender estudios para asistir a los países en desarrollos interesados en determinar la pesca incidental en la pesca comercial y artesanal - a solicitud de las partes interesadas Organizar talleres especializados para la mitigación de la pesca incidental en países con pesca comercial sustancial - a solicitud de las partes interesadas Otras actividades | Media Media | para confirmar para confirmar | 0 0 | 0 0 | | para confirmar para confirmar | 0 0 | 0 0 | 0 0 | para confirmar para confirmar | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | para confirmar para confirmar | | |
| 4, 7, 9, 12, 14, 17 | 15 | Implicancias de conservación de la cultura cetácea y la complejidad social - Decisiones 12.75-77 Convenir un taller de un grupo de trabajo de expertos en la complejidad cultural y social Apoyar al grupo de trabajo en el desarrollo de un plan de trabajo y una lista de prioridades de las especies incluidas en los apéndices de la CMS para una investigación comprensiva de la cultura | Alta Media | 40000 40000 | 0 0 | 30000 30000 | Parque Nacional Apennino Tosco-Emiliano | 10000 10000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10000 10000 | apr de 2018, Italia | |
| 1-4, 6-15, 17 | 1, 4, 5-7, 10, 15, 16 | Otras resoluciones y decisiones (Ruido marino, desechos marinos, áreas importantes de mamíferos marinos (IMMAs) y captura de cetáceos vivos en su ambiente natural para fines comerciales y taxonomía y nomenclatura) - Decisiones 12.40-43, 12.47-49, Actividades varias | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | 2151303 | 22768 | 1029060 | | 1099475 | 1738868 | 23223 | 1292042 | | 423603 | 1656413 | 23688 | 1371624 | 261102 | 1784180 | |
| Costes de personal: P4(85%); P2 (25%); G5(10%); G4(50%) | | | | 196115 | 196115 | 0 | | 0 | 200038 | 200038 | 0 | | 0 | 204039 | 204039 | 0 | | 0 | 0 |
| Costes de Apoyo al programa (13%) | | | | 305164 | 28455 | 133778 | | 142932 | 252058 | 29024 | 167965 | | 55068 | 241859 | 29604 | 178311 | 33943 | 231943 | |
| Total general | | | | 2652582 | 247337 | 1162838 | | 1242407 | 2190964 | 252285 | 1460007 | | 478672 | 2102311 | 257331 | 1549935 | 295045 | 2016124 | |

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribuciones voluntarias
Tasa de cambio de la CNU a agosto 2017 = 0,847

NB: el MDE sobre la foca morje en el Atlántico es completamente manejado por los estados de distribución
NB: Personal asociado para los MDE individuales también contribuye a la implementación de otras actividades

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | Estado | |
|--|----------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | | |
| MDEs Y PLANES DE ACCIÓN AUTÓNOMOS- COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE ORGANISMOS RESOLUTORES E IMPLEMENTACIÓN DE PRIORIDADES CLAVES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-4, 6-13, 15, 17 | 1-4, 7-10, 15, 16 | MDE para el Carrecerín Coordinación Organizar la cuarta reunión de signatarios | Baja Baja | 14000 14000 | 0 0 | 7000 7000 | NABU | 7000 0 | 44000 14000 | 0 0 | 7000 7000 | NABU | 37000 7000 | 14000 14000 | 0 0 | 7000 7000 | NABU | 7000 7000 | 51000 21000 | | |
| 1-4, 6-13, 15, 17 | 1-3, 7-9, 10, 12, 15 | MDE Aves Rapaces Coordinación (P4 Coordinador, P2 apoyo 50% y P5 apoyo 33%) Organización de la tercera reunión de signatarios Organización de la tercera reunión del grupo técnico asesor Entrega del Plan de trabajo del grupo técnico asesor | Alta Alta Alta | 461000 303000 119000 26000 13000 | 0 0 0 0 0 | 413000 303000 59500 37500 13000 | EAU EAU y otros Signatarios EAU, Suiza y otros Signatarios EAU | 48000 0 59500 -11500 0 | 354000 311000 0 26000 17000 | 0 0 0 0 0 | 354000 311000 0 26000 17000 | EAU y otros Signatarios EAU y otros Signatarios EAU | 0 0 0 0 0 | 335000 318000 0 0 17000 | 0 0 0 0 0 | 335000 318000 0 0 17000 | EAU | 0 0 0 0 0 | 48000 0 59500 -11500 0 | Acuerdo de Donante con los EAU TAG3, dec de 2018, Suiza | |
| 1-4, 6-13, 15, 17 | 1-3, 5, 7-10, 15, 16 | MDE Flamencos Altoandinos Organizar la segunda reunión de signatarios | Baja | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 15000 15000 | 0 0 | 0 0 | | 15000 15000 | 15000 15000 | | |
| 1-13, 15, 17 | 1-4, 6, 8-10, 14 | MDE del Avutarda de Europa Central Organizar la cuarta reunión de signatarios | Alta | 25000 25000 | 0 0 | 25000 25000 | Brandenburg y Alemania | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | MOS3, mar de 2018, Alemania | |
| 1, 2, 4, 6, 7, 8-13, 15, 17 | 1, 3, 8-10, 15, 16 | MDE Grulla Siberiana Coordinación Organizar la octava reunión de signatarios | Alta Media | 10000 10000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 10000 30000 0 | 40000 10000 30000 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 40000 10000 30000 | 10000 10000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 10000 30000 30000 | 60000 30000 30000 | | |
| 1-3, 4, 6-13, 15, 17 | 1-4, 7-9, 15, 16 | MDE Aves migratorias de pastizales del Sur de Sudamérica Organizar la segunda reunión de signatarios | Alta | 15000 15000 | 0 0 | 15000 15000 | Brasil Fondo de Delegados Patrocinado | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | MOS2, jul de 2018, Brasil |
| 1-3, 5, 7-13, 15-17 | 3-5, 8, 9, 13, 14 | Plan de Acción Global para el Halcón Sacre Coordinación (consultoría- técnica y de coordinación) Organizar la tercera reunión del grupo operativo y reuniones regionales (RIGs) Apoyar la implementación de proyectos insignias | Alta Alta Media | 129000 64000 43000 22000 | 0 0 0 0 | 32000 32000 0 0 | EAU y otros Signatarios | 97000 32000 43000 22000 | 129000 64000 43000 22000 | 0 0 0 0 | 32000 32000 0 0 | EAU y otros Signatarios | 97000 32000 43000 22000 | 129000 64000 43000 22000 | 0 0 0 0 | 32000 32000 0 0 | EAU y otros Signatarios | 97000 32000 43000 22000 | 291000 96000 129000 66000 | Acuerdo de Donante con los EAU | |
| 2, 12, 15 | 3, 8, 9 | Plan de Acción Individual Internacional para Falco concolor Coordinación (consultoría) Organizar un taller de planificación de acciones Apoyo a los proyectos de implementación | Media Media Media | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 | 56000 13000 43000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 56000 13000 43000 0 | 22000 0 0 22000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 22000 13000 43000 22000 | 78000 13000 43000 22000 | | |
| 1-13, 15-17 | 1-3, 5, 7-11, 14-16 | Plan de Acción para las aves terrestres migratorias del África - Eurasia incluso Resolución 11.17 (Rev.COP12) y Decisión 12.23 Coordinación del Grupo de trabajo y el plan de acción Actualizar la lista de especies de aves terrestres en el Plan de acción Organizar talleres regionales para promover la implementación del Plan Organizar reunión consultiva para acordar el marco institucional del Plan | Alta Alta Media Baja | 100000 100000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 100000 100000 0 0 | 180000 100000 40000 40000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 180000 100000 40000 40000 | 100000 100000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | 100000 100000 40000 40000 | 380000 300000 40000 40000 | | |
| 1-13, 15-17 | 1, 3, 4, 7-16 | Plan de Acción para los buitres del África- Eurasia (Vulture MsAP) - Resolución 12.10 y Decisiones 12.37-39 Coordinación (consultoría - global + regional) Organizar reuniones de Comités regionales sobre los buitres Implementar el Plan de Acción para los corredores de los buitres egipcio Apoyar la implementación de proyectos | Alta Media Alta Media | 176000 128000 26000 0 22000 | 0 0 0 0 0 | 8500 8500 0 0 0 | Suiza | 176000 128000 26000 43000 22000 | 219000 128000 26000 43000 22000 | 0 0 0 43000 0 | 43000 0 0 43000 0 | EAU | 48000 0 26000 0 22000 | 176000 128000 26000 0 22000 | 0 0 0 0 0 | 64000 64000 0 0 0 | EAU y otros Signatarios | 80000 32000 26000 0 22000 | 304000 160000 78000 0 66000 | Acuerdo de Donante con los EAU | |
| 2, 6, 7, 11-13, 15 | 3, 8-10 | Planes de Acción para las Especies de Aves* incluso Resolución 12.12 y Decisión 12.20 Apoyo a la implementación de los Planes de Acción Promover la implementación de proyectos del Plan de Acción para el zarapito siberiano | Media Media | 15000 15000 | 0 0 | 0 0 | | 15000 15000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 0 | 15000 15000 | | |

IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO- ESPECIES DE AVES

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | Estado | |
|---|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|---|----------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|-----------------------------|
| | | | | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE RESOLUCIONES, DECISIONES, ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-13, 15, 17 | 1-10, 14, 15 | Acción concertada para la Avutarda Asiática Apoyo a los estados de distribución en organizar una conferencia para revisar el progreso y actualizar el plan de acción | Media | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 7-12, 15 | 3, 5, 6, 8, 9, 16 | Matanza, captura y comercio ilegal de aves migratorias - Resolución 11.16 (Rev.COP12) y Decisiones 12.28 and 12.30 | | 395000 | 0 | 210000 | | 185000 | 205000 | 0 | 135000 | | 70000 | 205000 | 0 | 15000 | | 190000 | 445000 | |
| | | Coordinación de la Fuerza Operativa en el Mediterráneo (MIKT) | Alta | 50000 | 0 | 50000 | CE | 0 | 50000 | 0 | 50000 | CE | 0 | 50000 | 0 | 0 | | 50000 | 50000 | |
| | | Organizar la reunión del MIKT | Alta | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 120000 | MIKT3, mayo de 2016, Italia |
| | | Evaluar la matanza ilegal, captura y comercio de aves migratorias para América del Sur, América Central y el Caribe | Alta | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | |
| | | Desarrollo de un kit de herramientas multimedia incluyendo un documental del MIKT | Alta | 70000 | 0 | 70000 | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Organizar actividades de entrenamiento sobre la aplicación de la ley en el Mediterráneo | Alta | 75000 | 0 | 75000 | CE | 0 | 85000 | 0 | 85000 | CE | 0 | 85000 | 0 | 15000 | | 70000 | 70000 | |
| | | Organizar actividades para fiscales en el Mediterráneo | Alta | 50000 | 0 | 15000 | CE | 35000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35000 | Mayo de 2016, España |
| | | Apoyo a la implementación del mecanismo de evaluación del MIKT | Alta | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 60000 | |
| Conducir una investigación sobre el comercio legal e ilegal de las aves migratorias en el Mediterráneo | Media | 50000 | 0 | 0 | | 50000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50000 | | | |
| Establecer una Fuerza Operativa en Asia en cooperación con EAAPF y desarrollar un análisis | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | | | |
| 1-13, 15, 17 | 1-11, 13, 15, 16 | Prevención del Envenenamiento de Aves- Resolución 11.15 (Rev.COP12) y Decisión 12.19 | | 140000 | 0 | 0 | | 140000 | 130000 | 0 | 0 | | 130000 | 140000 | 0 | 0 | | 140000 | 410000 | |
| | | Coordinación del grupo de trabajo | Alta | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 300000 | |
| | | Organizar reuniones del grupo de trabajo | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | |
| | | Establecer un Grupo de trabajo sobre plomo dentro del grupo de trabajo de envenenamiento de aves | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizar talleres regionales en áreas de alto riesgo/corredores aéreos para la implementación de Directrices | Media | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 80000 | | | |
| 1, 2, 5-8, 10-13, 15-17 | 3, 4, 6, 8-10, 13, 16 | Corredores Aéreos - Resolución 12.11 y Decisiones 12.31-33 | | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20000 | |
| | | Apoyo al grupo de trabajo sobre corredores aéreos | Media | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Organizar un taller regional sobre el Plan de Acción de los corredores aéreos de las Américas | Alta | 20000 | 0 | 25000 | Fondo de Delegados Patrocinado Brasil Observatorio de aves de Manomet | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AFF1, Jul de 2018, Brasil |
| | | Apoyo al Consejo Científico en la producción de directrices sobre la conservación de las redes de locaciones | Baja | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | para confirmar | |
| Otras actividades | Baja | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | Taxonomía y nomenclatura- Decisión 12.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Adaptar los Apéndices de la CMS de acuerdo a la nueva referencia de aves adoptada | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 17 | 1, 3, 8, 9, 15, 16 | Otras Resoluciones y Decisiones (Enfermedades de Fauna Silvestre y Especies Migratorias - Resolución 12.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Actividades varias | Baja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | 1500000 | 0 | 710500 | | 789500 | 1357000 | 0 | 571000 | | 786000 | 1146000 | 0 | 453000 | | 693000 | 2268500 | |
| Costes de Personal: P4(100%); G5(10%); G4(50%) | | | | 192844 | 192844 | 0 | | 0 | 196701 | 196701 | 0 | | 0 | 200635 | 200635 | 0 | | | 0 | 0 |
| Costes de Personal cubierto por CV: P2/JPO(1) | | | | 106642 | 0 | 106642 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Costes apoyo al programa (13%) | | | | 233933 | 25070 | 106228 | | 102635 | 201981 | 25571 | 74230 | | 102180 | 175063 | 26063 | 58890 | | 90090 | 294905 | |
| Total general | | | | 2033418 | 217913 | 923370 | | 892135 | 1755682 | 222272 | 645230 | | 888180 | 1521697 | 226717 | 511890 | | 783090 | 2563405 | |

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribuciones voluntarias

NB: El MDE Cauquén colorado es enteramente gestionado por los estados de distribución. El MDE Corredores aéreos del Asia Central y el MDE Zarapito de pico fino están actualmente inactivos

NB: Personal asociado a MDE individuales también contribuye a las implementación de otras actividades

* Planes de Acción Internacional para Especies Individuales para el charán chino; Espátula menor; correlimos cuchareta; Flamenco enano; Polluela esquelada; Ardeola ardea; Escribano aureolado; Tórtola europea; Porrón de Baer; Carraca europea; Pelicano ceñudo; Malvasia común; Garceta grande; Porrón pardo; Guión de cordorniz

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

APOYO A LA EJECUCIÓN - ESPECIES TERRESTRES

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | Status |
|---|----------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y ACCIONES CONCERTADAS RELEVANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, 4, 12, 15 | 1, 3, 8, 9 | Conservación de leones - Decisión 12.67 | | 423500 | 0 | 0 | | 423500 | 423500 | 0 | 0 | | 423500 | 423500 | 0 | 0 | | 423500 | 1270500 | |
| | | Apoyar la aplicación y la revisión periódica de los planes y estrategias conjuntos existentes, tanto regionales como nacionales | Alta | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | |
| | | Apoyar la creación de capacidad para la conservación y gestión de los leones | Media | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | |
| 2, 4, 12, 15 | 1, 3, 8, 9 | Conservación de guepardos y perros salvajes - Decisiones 12.61-63 | | 338800 | 0 | 0 | | 338800 | 338800 | 0 | 0 | | 338800 | 338800 | 0 | 0 | | 338800 | 1016400 | |
| | | Ayudar a las Partes a compartir información sobre el perro salvaje con Burkina Faso sobre medidas para prevenir el comercio ilegal y la colaboración existente | Alta | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | |
| | | Apoyar la aplicación y la revisión periódica de los planes y estrategias conjuntos existentes, tanto regionales como nacionales | Media | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | 0 | 0 | | para confirmar | para confirmar | |
| 2, 4, 12, 15 | 1, 3, 8, 9 | Iniciativa conjunta CMS-CITES sobre carnívoros africanos - Decisión 12.60 | | 15272048 | 0 | 120000 | | 15152048 | 15274648 | 0 | 0 | | 15274648 | 15277301 | 0 | 0 | | 15277301 | 45703997 | |
| | | Coordinación (P3) | Alta | 130048 | 0 | 0 | | 130048 | 132648 | 0 | 0 | | 132648 | 135301 | 0 | 0 | | 135301 | 397997 | AC11, nov de 2018, Alemania |
| | | Establecer un grupo de trabajo sobre grandes carnívoros africanos | Alta | 15000000 | 0 | 120000 | Alemania Belgica Suiza | 14880000 | 15000000 | 0 | 0 | | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | | 15000000 | 44880000 | |
| 1, 2, 4, 8, 9, 11-13, 15, 17 | 1-3, 6 | Uso no sostenible de la carne de animales salvajes - Decisión 12.83 | | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 20000 | 0 | 0 | | 20000 | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 30000 | |
| | | Preparar un análisis sobre los impactos directos e indirectos del consumo de carne de animales salvajes terrestres y de aves de la CMS | Alta | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | |
| | | Cooperar con organizaciones pertinentes | Media | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 15000 | |
| 2, 15 | 3, 8 | Otras Resoluciones (Lucha contra delitos y faltas contra la vida silvestre dentro y fuera de las fronteras - Resolución 11.31 y Tigres y otros grandes gatos asiáticos - Resolución 9.22 (Rev.COP12)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Varias actividades | Baja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | 16504600 | 83321 | 282931 | | 16138348 | 16327810 | 54446 | 191534 | | 16081830 | 16364921 | 55475 | 92048 | | 16217399 | 48233897 | |
| Costes de personal: P2 (100%); G5 (10%); G4(50%) | | | | 143560 | 143560 | 0 | 0 | 146431 | 146431 | 0 | 0 | 0 | 149360 | 149360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costes de apoyo al programa (13%) | | | | 2164261 | 29494 | 36781 | | 2097985 | 2141651 | 26114 | 24899 | | 2090638 | 2146857 | 26629 | 11966 | | 2108262 | 6270407 | |
| Total general | | | | 18812421 | 256375 | 319712 | | 18236333 | 18615892 | 226991 | 216433 | | 18172468 | 18661138 | 231463 | 104014 | | 18325660 | 54504304 | |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

Tasa de cambio de la ONU a agosto 2017 = 0.847

NB: el MDE sobre Huemul es completamente manejado por los estados de distribución. En el caso del Acuerdo Gorila, el Fondo Fiduciario se refiere al Fondo del acuerdo

NB: Personal asociado para CAMI también contribuye a la implementación de otras actividades

* a la espera de aprobación del proyecto IKI

NB: Las actividades relacionadas con "Participación comunitaria y medios de vida" se eliminaron de esta sección porque ya estaban incluidas en la sección "Creación de capacidad"

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS INTERAGENCIALES

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | Estado |
|--|----------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|-------|---------|---------|--------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | |
| MOVILIZACIÓN DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10, 15, 17 | 16 | Promover el Programa de Campeones para las especies migratorias | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollar propuestas de proyecto | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Identificar y acercarse a donantes potenciales | Principal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 8-15, 17 | 2, 9, 16 | Buscar asociación con el sector privado | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMOCIÓN DE TEMAS DE LA CMS EN EL SISTEMA DE LA ONU - Resolución 11.10 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | Participar en procesos y/o reuniones de | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grupo de Enlace sobre la diversidad biológica (BLG por sus siglas en inglés) | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Grupo de Gestión Ambiental (EMG) | Baja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Post2015 del proceso sostenible de desarrollo de metas | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Procesos de Medio Ambiente de la ONU: reuniones de UNEA; Reuniones del Equipo Directivo de MEA; Iniciativa IKM; desarrollo de proyectos para la Estrategia a Plazo Medio 2018-2021 y Programas de Trabajo Relacionados | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5, 12-17 | 9, 13 | Participación en el Fórum de ENBPAs para entregar información de parte de la Familia de la CMS. | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | Programa global sobre océanos (PGO) | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS AAMs - Resolución 11.10 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | Coordinar y supervisar la implementación de los planes de trabajo en conjunto con CBD, Ramsar y CITES | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reforzar la colaboración con UNESCO-WHC, UNFCCC, UNCCD y IWC | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mantener la colaboración con otras AAM por ej. la Convención de Berna, la Convención de Cartagena, etc. | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFORZAR LA COLABORACIÓN EXISTENTE CON LAS OIGs Y LA SOCIEDAD CIVIL - Resolución 11.10 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | Reforzar las relaciones con por ej. UE, SPREP, UICN y la Sociedad Civil | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN EN LAS NUEVAS COOPERACIONES ESTRATEGICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 8, 12, 14, 15 | 6, 9 | Explorar un posible compromiso de la FAO, el PNUD, el Banco Mundial, las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y otros- Resolución 11.10 (Rev. COP12) | Media | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10, 12, 15, 17 | 9, 16 | Apoyar al Comité Permanente en el suministro de elementos de asesoramiento para las prioridades de la CMS a nivel nacional que se transmitirán al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través de la COP del CDB - Resolución 10.25 (Rev.COP12) | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 7, 9, 12, 14, 17 | 9, 15 | Seguir participando en los procesos de IPBES; Participar en sus reuniones para garantizar que las necesidades de las especies migratorias para la investigación y la orientación política se aborden - Decisión 12.13 | Alta | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | | 5000 | 15000 |
| REFORZAR LA PRESENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN REGIONAL DE LA CMS - Resolución 11.10 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | Continuar fomentando las relaciones con diversas oficinas regionales de medio ambiente de las Naciones Unidas y otras instituciones | Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMBAJADORES DE LA CMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 10, 12, 15, 17 | 1, 16 | Continuar el programa Embajador de CMS y expandir como apropiado | Media | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | | 10000 | 30000 |
| | | Total | | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 45000 |
| | | Costes de personal: D1 (100%); P5 (10%); P2 (100%) | | 146251 | 146251 | 0 | | 0 | 149176 | 149176 | 0 | | 0 | 152159 | 152159 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Costes de Personal cubiertos por CV para la oficina de Abu Dabi: P5 (33%) | | 76000 | 0 | 76000 | | 0 | 78000 | 0 | 78000 | | 0 | 80000 | 0 | 80000 | | 0 | 0 |
| | | Costes de apoyo al programa (13%) | | 30843 | 19013 | 9880 | | 1950 | 31483 | 19393 | 10140 | | 1950 | 32131 | 19781 | 10400 | | 1950 | 5850 |
| | | Total general | | 268093 | 165263 | 85880 | | 16950 | 273659 | 168569 | 88140 | | 16950 | 279290 | 171940 | 90400 | | 16950 | 50850 |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ALCANCE

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | Estado |
|---|-------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - Resolución 11.8 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 12 | 1 | Sitio web y espacios de trabajo de CMS Desarrollar y mantener contenido (páginas web, noticias, artículos) Implementar desarrollos y mejoras de TI Gestionar Hosting y mantenimiento técnico (nombres de dominio, alojamiento, administración y mantenimiento del sistema) | Principal Alta Principal | 30000 20000 10000 | 6630 0 6630 | 0 0 0 | 23370 20000 3370 | 30000 20000 10000 | 6763 0 6763 | 0 0 0 | 23237 20000 3237 | 30000 20000 10000 | 6898 0 6898 | 0 0 0 | 23102 20000 3102 | 69709 60000 9709 | | | | |
| Todos | Todos | Sistema Nacional de Informes en Línea (ORS) Gestionar Hosting y Administración (UNEP-WCMC) Implementar mejoras en el sistema (beneficiando a todos los MEA que usan el SRO, como versión sin conexión, herramientas de análisis, integración del sitio web vía API, etc.) | Principal Media | 55000 5000 50000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55000 5000 50000 | 55000 5000 50000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55000 5000 50000 | 55000 5000 50000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55000 5000 50000 | 165000 15000 150000 | | | | |
| | | Base de datos de contactos Mejorar y mantener el sistema | Alta | 20000 20000 | 0 0 | 0 0 | 20000 20000 | 20000 20000 | 0 0 | 0 0 | 20000 20000 | 20000 20000 | 0 0 | 0 0 | 20000 20000 | 60000 60000 | | | | |
| | | Herramienta de registro de reuniones Mejorar y mantener el sistema | Principal | 2000 2000 | 0 0 | 0 0 | 2000 2000 | 2000 2000 | 0 0 | 0 0 | 2000 2000 | 2000 2000 | 0 0 | 0 0 | 2000 2000 | 6000 6000 | | | | |
| | | Equipos, licencias y servicios TIC Licencias de software, envío masivo a terceros, herramientas de diseño y gestión de equipos | Principal | 1500 1500 | 0 0 | 0 0 | 1500 1500 | 1500 1500 | 0 0 | 0 0 | 1500 1500 | 1500 1500 | 0 0 | 0 0 | 1500 1500 | 4500 4500 | | | | |
| COMUNICACIONES - Resolución 11.8 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 4, 7-15, 17 | 1-4, 8, 9, 15, 16 | Estrategia de comunicación Finalizar Estrategia - Decisión 12.15 Organizar Taller de Estrategia y Planificación de la Comunicación (Taller de Participación de las Partes Interesadas) | Principal Media | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45000 45000 | 0 0 | 0 0 | 45000 45000 | 45000 45000 | 0 0 | 0 0 | 45000 45000 | 90000 90000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Proyecto de marca CMS Desarrollar nueva marca para la CMS y su posible uso por la familia CMS más amplia Implementar nueva marca en los productos web y de impresión | Media Principal | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80000 80000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 80000 80000 0 | 40000 0 40000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40000 0 40000 | 120000 80000 40000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Programa de Comunicación, Educación y Concientización Pública (CEPA) Desarrollar el Programa de CEPA Organizar Taller (es) de CEPA Desarrollar un kit de herramientas de CEPA | Media Media Media | 230000 80000 50000 100000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 230000 80000 50000 100000 | 150000 0 50000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 150000 0 50000 100000 | 50000 0 50000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50000 0 50000 0 | 430000 80000 150000 200000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Prensa y medios de comunicación Borrador de Comunicados de prensa, Op-Eds, Artículos y responder a preguntas de los medios de comunicación Mejorar el compromiso de los medios de comunicación (Consultor) Implementar la supervisión de medios (servicio global / externo) | Principal Media Alta | 15000 10000 5000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15000 10000 5000 | 15000 10000 5000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15000 10000 5000 | 25000 20000 5000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 25000 20000 5000 | 55000 40000 15000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Publicaciones y otros materiales informativos Desarrollar y producir publicaciones y materiales de información (diseño, impresión) | Principal | 20000 20000 | 12750 12750 | 0 0 | 7250 7250 | 20000 20000 | 13005 13005 | 0 0 | 6995 6995 | 20000 20000 | 13265 13265 | 0 0 | 6735 6735 | 20980 20980 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Medios de Comunicación Social (SM) Administrar los medios sociales Implementar campaña (s) de medios sociales dirigidos Promover las herramientas de gestión SM y de terceros | Principal Alta Alta | 12500 10000 2500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12500 10000 2500 | 12500 10000 2500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12500 10000 2500 | 15000 10000 5000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15000 10000 5000 | 40000 30000 10000 | | | | |
| CAMPAÑAS DE ALCANCE - Resolución 11.8 (Rev. COP12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, 12 | 1 | Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) Organizar campaña mundial anual Desarrollar sitio web, carteles y otros materiales impresos Apoyar Eventos (Global) | Principal Alta Media | 35000 25000 10000 | 0 0 0 | 5000 5000 0 | 30000 20000 10000 | 35000 25000 10000 | 0 0 0 | 5000 5000 0 | 30000 20000 10000 | 35000 25000 10000 | 0 0 0 | 5000 5000 0 | 30000 20000 10000 | 90000 60000 30000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | Envío internacional / envío de materiales Promover la CMS (Globalmente) Actividades de divulgación y eventos en el contexto de Int. Días, Década de la Biodiversidad, UNEA, SDG, etc. Campaña de RP dirigida (agencia externa) | Alta Principal Media | 20000 20000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20000 20000 0 | 100000 20000 80000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100000 20000 80000 | 100000 20000 80000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 100000 20000 80000 | 220000 60000 160000 | | | | |
| 4, 12 | 1 | COP13 Promoción Implementar actividades de promoción en el período previo a la COP Producir materiales de comunicación de la COP como avances cinematográficos, publicaciones y carteles, etc. | Principal Alta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20000 20000 | 0 0 | 0 0 | 20000 20000 | 40000 40000 | 0 0 | 15000 15000 | 25000 25000 | 45000 45000 | | | | |
| | | Total | | 441000 | 19380 | 5000 | 416620 | 586000 | 19768 | 5000 | 561232 | 478500 | 20163 | 20000 | 438337 | 1416189 | | | | |
| | | Costes de personal: D1(17%), P5(10%), P2 (100%), G7 (100%), G4 (100%) | | 308275 | 308275 | 0 | 0 | 314439 | 314439 | 0 | 0 | 320729 | 320729 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Costes de personal: Fondo fiduciario de AEWA: P-2 (100%), G5 (50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Costes de apoyo al programa (13%) | | 97406 | 42595 | 650 | 54161 | 117057 | 43447 | 650 | 72960 | 103900 | 44316 | 2600 | 56984 | 184105 | | | | |
| | | Total general | | 846680 | 370250 | 5650 | 470781 | 1017497 | 377654 | 5650 | 634192 | 903129 | 385208 | 22600 | 495321 | 1600294 | | | | |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación v/o de capacidad |

CREACIÓN DE CAPACIDAD

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2018-2020 | Estado | |
|---|----------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------|---------|---------|-----------------------|--------------------------|----|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------|---------|-----------|--------|----------------------------------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | | Déficit |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | |
| RECLUTAMIENTO DE PARTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, 12, 14, 15, 17 | 1, 2, 3, 9 | Organizar actividades y talleres para promover la adhesión de los países en regiones de baja afiliación a la CMS (Oceania, Asia Sudoriental, América Latina y el Caribe) | Alta | 100000 | 0 | 10000 | CE | 0 | 60000 | 0 | 0 | | 60000 | 20000 | 0 | 20000 | CE | 0 | 60000 | |
| | | Desarrollar herramientas para promover la adhesión de los países | Media | 80000 | 0 | 0 | | 0 | 30000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2, 5, 7-17 | 2, 3, 5, 13 | Promover la implementación de los compromisos de la CMS a nivel nacional en todas las regiones | Alta | 50000 | 0 | 0 | | 50000 | 100000 | 0 | 0 | | 100000 | 50000 | 0 | 0 | | 50000 | 200000 | |
| 2, 5, 12-17 | 1, 3, 13 | Revisar y actualizar el Manual de la Familia CMS en todos los idiomas disponibles | Baja | 40000 | 0 | 0 | | 40000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40000 | |
| 4, 12-17 | 1-8, 10-15 | Organizar talleres de capacitación sobre la presentación eficaz de informes nacionales y el uso de la herramienta en línea | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150000 | 0 | 0 | | 150000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150000 | |
| Todos | 1-8, 11, 14 | Participación Comunitaria y Medios de Vida - Decisión 12.98 | | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 45000 | 0 | 0 | | 45000 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 105000 | |
| | | Preparar un estudio de casos de las mejores prácticas en la participación de la comunidad en la conservación y gestión de las especies de la CMS | Media | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | 0 | 0 | | 15000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15000 | |
| | | Facilitar la organización de talleres y actos paralelos | Media | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 30000 | 0 | 0 | | 30000 | 90000 | |
| PREPARACIÓN DE COP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1, 10-17 | 3, 9 | Organizar talleres regionales para preparar la COP13 en África, Asia, Oceanía y América Latina y el Caribe | Alta | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250000 | 0 | 120000 | CE | 0 | 0 | | Pre-COP13, nov de 2019, Alemania |
| | | Total | | 300000 | 0 | 10000 | | 290000 | 385000 | 0 | 0 | | 385000 | 350000 | 0 | 140000 | | 210000 | 555000 | |
| | | Costes de personal: D1(10%); P5(10%); P4 (100%), G4 (50%) | | 225641 | 225641 | 0 | | 0 | 230155 | 230155 | 0 | | 0 | 234758 | 234758 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | Costes de apoyo al programa (13%) | | 68333 | 29333 | 1300 | | 37700 | 79970 | 29920 | 0 | | 50050 | 76019 | 30519 | 18200 | | 27300 | 72150 | |
| | | Total general | | 593974 | 254974 | 11300 | | 327700 | 695125 | 260075 | 0 | | 435050 | 660776 | 265276 | 158200 | | 237300 | 627150 | |

FF: Fondo fiduciario, CV: Contribución voluntaria

NB: Las actividades relacionadas con "Legislación nacional para implementar la CMS" se eliminaron de esta sección ya que estaban incluidas en el "Mecanismo de revisión y el Programa de legislación nacional" en la sección "Dirección Ejecutiva y gestión".

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ÓRGANOS RECTORES

| ODS | Objetivos SPMS | Actividades | Rango de prioridad | 2018 | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | 2018-2020 | | Estado |
|-------|----------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|--------------------------|--|---------|---------------|---------------|---|--------|
| | | | | Presupuesto Total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Presupuesto total (€) | Financiación garantizada | | | Déficit | Déficit | | |
| | | | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | FF | CV | Donante | | | | |
| 2, 14 | 3 | Organizar la COP13 (incluyendo la interpretación, redacción de informes, los viajes del personal, apoyo a los delegados financiados, contrato de ENB y el Segmento de Alto Nivel). | Principal | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 863318 | 363318 | 170000 | India Alemania Mónaco Países Bajos Noruega | 330000 | 330000 | | | |
| | | Organizar reuniones del Comité Permanente incluyendo la mantención de un contacto regular | Principal | 22965 | 22965 | 0 | | 0 | 23425 | 23425 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | StC48, oct de 2018 StC49, nov de 2019 | |
| | | Organizar reuniones del Comité del periodo de sesiones del Consejo Científico incluyendo la mantención de un contacto regular | Principal | 52424 | 52424 | 0 | | 0 | 53473 | 53473 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | ScC-SC3, mayo de 2018 ScC-SC4, nov de 2019 | |
| | | Total | | 75389 | 75389 | 0 | | 0 | 76898 | 76898 | 0 | | 0 | 863318 | 363318 | 170000 | | 330000 | 330000 | | |
| | | Costes de personal: D1 (20%), P5 (30%); G6 (30%); G5 (40%); G4(50%) y G4 (30%) | | 195926 | 195926 | 0 | | 0 | 199836 | 199836 | 0 | | 0 | 203842 | 203842 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | Costes de apoyo al programa (13%) | | 35271 | 35271 | 0 | | 0 | 35975 | 35975 | 0 | | 0 | 138731 | 73731 | 22100 | | 42900 | 42900 | | |
| | | Total general | | 306585 | 306585 | 0 | | 0 | 312709 | 312709 | 0 | | 0 | 1205891 | 640891 | 192100 | | 372900 | 372900 | | |

FF: Fondo Fiduciario, CV: Contribución Voluntaria

| |
|---|
| completado |
| en curso |
| aún no ha comenzado/no ha progresado - falta de financiación y/o de capacidad |