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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CMS 2006-2008 

 
(Documento preparado por la Secretaría de la CMS) 

 
1. Este documento completa el documento PNUMA/CMS/Conf.9.5 que ofrece una 
visión general de los logros alcanzados por la Secretaría de la CMS  durante el periodo 2006-
2008, en relación con los cuatro objetivos del Plan estratégico. El anexo presenta  detalles 
relativos a más de 150 actividades específicas, incluyendo aspectos tales como la 
responsabilidad del personal, el presupuesto, y los resultados estimados.  
 
2. El cuadro que sigue presenta un resumen de los resultados alcanzados en relación con 
cada uno de los cuatro objetivos del Plan Estratégico. Los resultados fueron mejores para los 
objetivos  2 y 3, y algo inferiores para el objetivo 1. 
 
 
Cuadro: Resultados del Plan Estratégico de la CMS  
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En realización 10 56 34 43 13 48 18 55 75 48

Plenamente logrado 7 39 37 47 13 48 15 45 72 46

Parcialmente logrado 0 0 2 3 0 0 0 0 2 1

No logrado 1 6 1 1 0 0 0 0 2 1

Postergado 0 0 5 6 1 4 0 0 6 4
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ANEXO 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CMS 2006 – 2008 
 

(al 26 de agosto de 2008) 
 

NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

  
OBJETIVO 1:  ASEGURAR QUE  LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN  DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS SE BASE EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 

1 Situación de las especies migratorias 
 

• Informar sobre la situación de la 
población  (tamaño y distribución) de 
todas las especies del Apéndice I 

 
 
MB (FR) 

 
 
1.1 (véase también 2.4) 

  
 
PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 
 

2 • Indicadores de la situación y de las 
tendencias de las especies migratorias – 
Desarrollar un índice específico para las 
EM 

MB 1.1 (véase también 2.4)  PT 07, PT 08 En ejecución 

3 • Participar en el Grupo de orientación del 
proyecto DEFRA sobre indicadores de 
especies de cambio climático 

MB 1.3  PT 07 100% alcanzado 

4 Amenazas principales/obstáculos a las especies 
migratorias 
 
Contaminación por luz artificial 
 

• Recopilación de la información y 
comunicación a la Conferencia Starlight  

 

 
 
 
 
 
MB/ PD 

 
 
 
 
 
1.4 Exámenes de las 
amenazas principales para 
las especies migratorias y 
los obstáculos a la 
migración completados a 
intervalos regulares  y 
desarrollo de directrices 

  
 
 
 
 
PT 07 

 
 
 
 
 
100% 
alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

para acciones idóneas  

5 Gripe aviar 
 

• Coordinación del Grupo científico 
especial sobre la gripe aviar y las aves 
silvestres  (STFAI) y apoyo al sitio en la 
red del Grupo especial sobre la gripe aviar 

 
 
FR (RH) 

 
 
1.4 

  
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
100% alcanzado 

6 • Taller STFAI: publicación de las actas  FR 1.4  PT 07, PT 08 100% alcanzado 

7 • Organizar seminario científico sobre la 
gripe aviar, el medio ambiente y las aves 
migratorias 

RH (MB) (FR) 1.4  PT 06 100% alcanzado 

8 • AI CD ROM, AIWEB, Día mundial de las 
aves migratorias (AEWA, CMS) 

MB (FR) 1.1  PT 06 100% alcanzado 

9 Captura incidental 
 

• Examinar el informe sobre los efectos de 
la captura incidental 

 
 
MB 

 
 
1.4 (2.6) 

 
 
CV: RU: GB£15,000  

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 

10 Caza 
 

• Examinar el informe sobre los efectos de 
la caza ( y captura) sobre las especies 
migratorias 

 
 
MB 

 
 
1.4 (2.6) 

  
 
PT 06, PT 07 

 
 
0% - Falta de 
financiación  

11 Especies foráneas invasoras 
 

• Examinar  el informe sobre el impacto de 
las especies foráneas invasoras sobre las 
especies migratorias  

 
 
MB, LC 

 
 
1.4 

 
 
CV: Italia: €50,000  

 
 
PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

12  
Respuestas a las amenazas/ Medidas de 
conservación  
 
Obstáculos a la migración 
 

• Examinar el informe sobre los efectos de 
los obstáculos a la migración 

 
 
 
 
 
MB 

 
 
 
 
 
1.4 (2.6) 

 
 
 
 
 
CV: Mónaco: €10,000  

 
 
 
 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
 
 
 
En ejecución 

13 • Tercera Conferencia mediterránea sobre 
las tortugas marinas convocada en 
colaboración con las convenciones de  
Berna y de Barcelona  y la UICN 

 

MB 1.6  Prioridades de 
investigación y vigilancia 
para las especies de los  
Apéndices I y II  
identificadas y 
recomendadas a las 
instituciones idóneas para 
la acción 

Contribución de la CMS: €10,000 PT 08 En ejecución 

14 Sistema de información  
 

• Informes y armonización en línea de la 
familia CMS  

 

 
 
FR (LA) 

 
 
3.3Aumento en el número 
de los asociados que 
apoyan y participan en la 
labor de la CMS  

 
 
Coordinación WCMC; fondos 
DELC   

 
 
PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 

15 • GROMS armonización de la información  FR 3.3 CV: Alemania: €8,225.89 en 2006 PT 06, PT 07, PT 08 100% alcanzado 

16 • Sistema de Gestión de la Información 
(IMS) 

FR 3.3  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

17 • Producir el nuevo diseño de la base de 
datos CMS de los estados de la zona de 
distribución y actualizarla 

FR (MB), LA 1.2 Lista actualizada de los  
estados del área de 
distribución de  las 
especies de los Apéndices I 
y II  presentados a cada 
COP 

 PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

18 • CMS COP-9 Procesamiento de los 
informes nacionales  

FR 1.2 WCMC asiste a la CMS en el 
análisis de los datos   

PT 08 En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

  
OBJETIVO 2: ASEGURAR QUE LAS ESPECIES MIGRATORIAS SE BENEFICIEN DE LAS MEJORES MEDIDAS POSIBLES DE CONSERVACIÓN  
 

19 AVES 
 
Flamencos Andinos 
 

• Desarrollar MdE (Apoyo) 
 

 
 
 
 
FR (LG) 

 
 
 
 
2.5 Ocuparse activamente 
de revisar periódicamente 
el Ap. II  y las 
oportunidades para 
arreglos de colaboración 
internacional (incl. 
acuerdos) en la medida que 
convenga y que resulten en 
el mayor beneficio posible 
para la conservación 

  
 
 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
 
 
En ejecución 

20 Carricerín 
 

• Restablecer el mecanismo de 
coordinación del MdE  

 
 
LG 

 
 
2.5 

  
 
PT 06 

 
 
100% alcanzado 

21 • Mantener al coordinador del corredor 
aéreo para el  Carricerín, en apoyo de la 
implementación del MdE (2007-08) 

LG, JH 2.5 CV: RU: GB£10,000 
 

PT 07, PT 08 100% alcanzado 

22 • Convocar la primera Reunión de 
Signatarios 

LG 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado 

23 • Convocar la segunda Reunión de 
Signatarios junto con la COP9 

JH 2.5 CMS FF PT 08 En ejecución 

24 Apoyar los proyectos / AW 
• Rutas de migración  del Carricerín 

Acrocephalus paludícola 

 
BLI (LG/MB) 

 
2.5 

 
Estudio efectuado para  Senegal 

 
PT 06, PT 07 

 
100% alcanzado 

 6



 
 

NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

25 Espátula menor, Correlimos cuchareta, Charrán 
chino 
 

• Planes de acción internacionales (IPAs) 
para  la Espátula menor (Platalea minor), 
Correlimos cuchareta (Eurynorhynchus 
pygmeus), y el Charrán chino (Sterna 
bernsteini) 

 
 
 
 
MB 

 
 
 
 
2.4 Implementar  las 
Acciones concertadas para 
las especies prioritarias del 
Ap I identificadas por la  
COP  

  
 
 
 
PT 07, PT 08 

 
 
 
 
En ejecución 

26 Cauquén Colorado 
 

•  Conservación del Cauquén colorado en la 
Argentina y Chile. Educar a las 
comunidades locales 

 
 
FR (MB) 

 
 
2.5 

 
 
FF: €1,719.47 
CV: Dinamarca: €9,357 

   
 
En ejecución 
 

27 Aves de pastizales 
 

• Desarrollar MdE (Apoyar) 

 
 
FR (LG) 

 
 
2.5 

 
 
No requirió financiación / 
Efectuado 

  
 
100% alcanzado  

28 Avutarda 
 

• Convocar la segunda Reunión de 
Signatarios 

 
 
LG, JH 

 
 
2.5 

 
 
En planificación 

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
2009 

29 • Mantener al coordinador para la avutarda,  
en apoyo de la implementación del MdE 
(2008-9) 

JH 2.5  PT 07, PT 08 En ejecución 

30 Otras ayudas a proyectos de pequeñas 
subvenciones 
 
Perico macareño 
 

• Situación de conservación del perico 
macareño (Brotogeris pyrrhopterus) en 
Perú y Ecuador 

 
 
 
 
FR 

 
 
 
 
2.5 

 
 
 
Sufragan el Proyecto Loro Parque 
e INRENA 
 

 
 
 
 
PT 08 

 
 
 
 
En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

31 Garcilla malgache, polluela especulada 
 

• Preparar nuevos planes de acción 
internacional para la protección y 
recuperación de la garcilla malgache  y la 
polluela especulada 

 
 
 
MB 

 
 
 
2.5 

 
 
 
CV: Italia: €42,000 (€37,668 de 
LoA); AEWA: €2,410 

 
 
 
PT 08 

 
 
 
En ejecución 

32 Rapaces 
 

• Convocar la primera reunión para un 
instrumento mundial de la CMS para la 
conservación de los rapaces africano- 
euroasiáticos (2007) 

 

 
 
LG, LK 

 
 
2.5 

 
 
CV: RU: GB£100,000  
CV: RU (SNH): GB£20,000 
(2006) 
CV: RU (SNH): GB£28,000 
(2007) 
CV: EAU: €7,328 (2007) 
Se gastó la totalidad de la suma 

 
 
PT 06, PT 07 

 
 
100% alcanzado  

33 • Reunión para concertar el  MdE sobre la  
conservación de las aves de rapiña en 
África y Eurasia 

LK 2.5 Reunión organizada por la  CMS y 
los EAU, Abu Dhabi, 20 a 22 de 
octubre de 2008 

PT 08 En ejecución 

34 • Publicación de un número especial del 
periódico “Ambio”: Monitoreando para y 
con los rapaces en  Europa – estado actual 
y camino por seguir  

LK 2.5 Publicación científica destinada a 
difundir los conocimientos y las 
mejores experiencias adquiridas en 
el monitoreo  de las aves de rapiña 

PT 08 En ejecución 

35 Grulla siberiana 
 

• Convocar la sexta Reunión de los 
Signatarios 

 
 
LG, DH (LK) 

 
 
2.5 

 
FF: US$ 43,425.21;  
CV: ICF US$ 38,111;  
CV: País anfitrión: US$3,940  

 
 
PT 06, PT 07 

 
 
100% alcanzado 

36 • Mantener al coordinador para el corredor 
aéreo de las grullas siberianas, en apoyo 
de la ejecución del MdE (2006) 

DH (LK) 2.5 FF:  US$ 43,000  
CV: ICF: US$ 122,387  
 

 100% alcanzado 

37 Zarapito de pico fino 
 

• Finalizar el Plan de acción consolidado  

 
 
LG 

 
 
2.5 

  
 
PT 06 

 
 
100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

38 • Examinar el Plan de acción consolidado 
para el zarapito de pico fino (2006) 

LG, JH 2.5  PT 07, PT 08 En ejecución 

39 Proyectos sobre la evaluación de la situación de 
las aves  
 

• Situación, distribución y tamaño de la 
población de las especies de aves que 
figuran en el Apéndice I a la CMS en la 
FYR de Macedonia 

 
 
MB 

 
 
2.5 

 
 
LoA con US$ 34,550;   
FF: US$ 10,000  
 

  
 
En ejecución 

40 Corredor aéreo del Asia Central 
 

• Finalización del alcance del Plan de 
acción  

 
 
LG 

 
 
2.5 

  
 
PT 06 

 
 
100% alcanzado 

41  
• Establecer un mecanismo de coordinación 

del Plan de acción CAF (2006) 

 
FR 

 
2.5 

 
 

 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
En ejecución 

42 PECES 
 
Peces de agua dulce 
 

• Preparación del estudio científico de los 
peces de agua dulce para identificar las 
especies que podrían figurar en los 
Apéndices a la CMS  

 
 
 
 
MB 

 
 
 
 
2.1 Ap. I y Ap. II 
actualizados 
periódicamente  

 
 
 
 
FF: €20,000 

 
 
 
 
PT 08 

 
 
 
 
En ejecución 

43 Tiburones migratorios  
 

• Desarrollar MdE (Apoyo); reunión para 
establecer y delinear una opción para la 
cooperación internacional relativa a los  
tiburones migratorios, en virtud de la  
CMS 

 

 
 
LG, RH, JH 

 
 
2.5 

 
 
CV: Aus: AUS$ 75,000;  
CV: Aus: AUS$ 50,000 (informe 
ENB);  
CV: Alemania: €14,706 (de la  
contribución 2007) 
CV: RU: GB£10,000 

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

44 • Un estudio de la migración en los 
tiburones 

MB 2.1 Ap. I y Ap. II 
actualizados 
periódicamente 

  100% alcanzado 

45 Esturiones 
 

• Monitorear  el desarrollo de un Plan de 
acción 

 
 
LG, MB 

 
 
2.5 

 
 
La CMS participó en la 
elaboración de un Plan de acción 
para el esturión del Atlántico, 
liderado por la Convención de  
Berna.  

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
100% alcanzado 

46 REPTILES MARINOS 
 
Tortugas marinas 
 
 
África 
 

• Tortugas marinas africanas: 
Implementación del MdE 

 
 
 
 
 
 
LK 

 
 
 
 
 
 
2.5 

  
 
 
 
 
 
PT 06 

 
 
 
 
 
 
100% alcanzado 

47 • Tortugas marinas africanas 
 coordinación del MdE en Senegal vía 
NEPAD + Difusión regional, incremento 
de capacidades  + vínculos IOSEA  

LK 2.5  PT 07, PT 08 100% alcanzado 

48 • Taller sobre la coordinación del MdE 
AMT 

LK 2.5 UNEP/DELC:  US$40,000 PT 07 100% alcanzado 

49 • Tortugas marinas africanas: Convocar la 
segunda Reunión de los  Signatarios 

LK 2.5 FF: 
MOP2 celebrada en Dakar, 
Senegal, 5 a 7 de marzo de 2008 

PT 07, PT 08  100% alcanzado  

50 Asia 
 

• Tortugas marinas del Pacífico: Desarrollar 
MdE (Apoyo) 

 
 
LG 

 
 
2.5 

 
 
  
 

 
 
PT 06 

 
 
Postergado a 
2009 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

51 • Tortugas marinas del Pacífico MdE:  
Convocar una primera reunión para el 
instrumento regional CMS  para conservar 
las tortugas marinas en el Pacífico 

LG, LK (DH) 2.5 CV: Aus: AUS$ 35,000 
 

PT 07, PT 08 Postergado  a 
2009 

52 • Estrategia CMS IOSEA  DH (LK) 2.5 Nuevo proyecto acordado en 2008 
para asistir al grupo especial 
establecido por IOSEA y la 
Convención de Nairobi   
FF:  €10,000 
 

PT 08 En ejecución 

53 MAMÍFEROS MARINOS 
 
Foca Monje 
 

• Foca monje: Desarrollar MdE (Apoyo) 
 

 
 
 
 
LG, LK (FR) 

 
 
 
 
2.5 

 
 
 
 
MdE firmado por cuatro estados 
del área de distribución: España, 
Portugal, Marruecos y Mauritania 

 
 
 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
 
 
100% alcanzado.  

54 Dugongo 
 

• Desarrollar MdE (Apoyo) 

 
 
LG 

 
 
2.5 

  
PT 06 

 
100% alcanzado 

55 • Convocar la segunda reunión para 
negociar y concertar el MdE de la CMS 
para la conservación del dugongo 

DH (LG) 2.5  PT 06 100% alcanzado. 
Reunión 
celebrada en  
Bangkok 

56 • MdE para el dugongo:  
Dos talleres regionales y la reunión  para 
firmar el MdE sobre el dugongo  

 

 LK  2.5 CV: Aus: US$ 120,070 
US$ 44,782 gastados en 2007 
Talleres y reunión celebrados en 
Abu Dhabi, EAU, 22 a 25 de 
octubre de  2007 

PT 07, PT 08 100% alcanzado  
 

57 • MdE para el dugongo: Establecer el 
mecanismo de coordinación para el MdE 
del dugongo en  apoyo a su 
implementación  (2008) 

• Identificación de los proyectos prioritarios 

LK (DH, RH) 2.5 Remanente de la CV de  Australia, 
en apoyo de más firmas para el  
MdE  y de los proyectos 
regionales  
 

PT 07, PT 08 En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

para los dugongos en la región 
• Otras firmas del MdE 

Unidad de coordinación: en 
proceso de  finalización con  
EAU/AED, Reunión en Bali, 
Indonesia, agosto de 2008 

58 Estrategias nacionales y apoyo a los proyectos de 
conservación del dugongo: 
 

• Desarrollar una estrategia nacional y un 
plan de acción para la conservación del 
dugongo en Indonesia como un posible 
modelo para otros estados del área de 
distribución 

 
 
 
MB 

 
 
 
2.5 

 
 
FF: US$ 6,000 (2006) 
CV: PNUMA  US$ 20,000 
COBSEA:  US$ 1,000 
 

 
 
 
PT 07, PT 08 

 
 
 
En ejecución. 
 

59 • Evaluación de la situación de 
conservación del dugongo en Madagascar 
& Mauricio 

LK, MB 2.5 Primer ayuda de apoyo al  
pequeño proyecto en Comoros 
(NGO C3) 

PT 08 En ejecución 

60 Manatí 
 

• Rescate y monitoreo de los manatíes  
(Trichechus senegalensis) en Senegal 

 
 
MB 

 
 
2.5 

 
 
No tuvo lugar 

 
 
PT 06 

 
 
0% - falta de 
financiación  

61 • Desarrollo ulterior del Plan de acción para  
la conservación de los manatíes del oeste 
de África 

MB  Reunión WATCH II en Lomé, 
Togo, para adoptar el AP y el MdE 
para los pequeños cetáceos y  el 
WA Manatíes 

PT 08 En ejecución 

62 Pequeños cetáceos en el sudeste de Asia 
 

• Finalizar el MdE de las islas del  Pacífico  

 
 
LG 

 
 
2.5 

  
 
PT 06 

 
 
100% alcanzado 

63 • Revisar el Plan de acción SPREP para 
ballenas y tiburones  

LG 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado 

64 • Nombrar al coordinador del MdE para los 
cetáceos de las islas del Pacífico  

MP 2.5   En ejecución 

65 •  MdE sobre los cetáceos del Pacífico: 
Convocar la primera Reunión de 
Si t i

LG  CV: Alemania: €30,600 
CV: Aus: US$14,750 

 100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

Signatarios 

66 Pequeños Cetáceos y Sirenios en África 
Occidental 
 

• Desarrollar el MdE para el oeste de África 
y el Plan de acción 

 

 
 
 
LG/ MB 

 
 
 
2.5 

  
 
 
PT 06 

 
 
 
En ejecución 

67 • Convocar una primera reunión para 
establecer los posibles elementos de un 
MdE regional de la CMS  para conservar 
los pequeños cetáceos del oeste de África 

MB/HF 2.5 FF: €20.000 
CV: Mónaco: €29,412  
CV: Italia: €60,000 
 

PT 07 100% alcanzado. 
 

68 • Convocar una segunda reunión para 
finalizar el proyecto de  MdE y los Planes 
de acción para los pequeños cetáceos y los 
manatíes 

HF/MB 2.5  PT 08 En ejecución 

69 MAMÍFEROS TERRESTRES  
Elefante africano  
 

• Establecer un mecanismo de coordinación 
para el MdE  

 
 
 
 
LG 

 
 
 
 
2.5 

  
 
 
 
PT 06 

 
 
 
 
100% alcanzado 

70 •  MdE para el elefante africano: Convocar 
la primera Reunión de Signatarios, 
Consulta de la CMS con los estados del 
área de distribución  - nuevo proyecto 
FFEM  

LG; VH (LK) 2.5 CV:  Francia: €10,000 (2007) 
No se gastó nada 

PT 07, PT 08 En ejecución 

71 • Reunión informal junto con la reunión de  
CITES, Mombasa, Kenia, 25 de junio de 
2008 

VH 2.5 Identificación de los proyectos 
transfronterizos claves para el EA 
para la financiación  FFEM  

PT 08 100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

 
 
MB (LG) 

 
 
2.4 

 
 
Consejo Científico (CC) 13 

 
 
PT 06 

72 Mamíferos de tierras áridas  
 

• Mamíferos de las tierras áridas de Eurasia 
Central: Iniciar acciones concertadas y en 
cooperación  

• Implementación de la acción concertada 
para los mamíferos de los desiertos y semi 
desiertos de Asia  

MB (LG), RB 2.4  PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución  
 

73 • Reunión de los interesados en la  
conservación de los mamíferos de las 
tierras áridas  euro-asiáticas consecutiva a 
la COP9 

MB 2.4  PT 08 En ejecución 

74 Ciervo de Bukhara  
 

• Revitalizar el MdE 

 
 
LG, JH 

 
 
2.5 

  
 
PT 06, PT 07, PT08 

 
 
En ejecución 

75 Gorilas 
 

• Desarrollar el Acuerdo, y convocar dos  
reuniones de los Estados del área de 
distribución  en 2008 

 

 
 
LA, RH, RB 

 
 
2.5 

 
 
CV: Mónaco: €10,000 (2006) 
CV: Mónaco: €5.000 (2007) 
CV: Mónaco: €25,000 (2008) 
CV: Francia: €20,000 
CV: RU: GB£15,000   
Primera reunión (Paris 2007) 

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
100% alcanzado 
-  
 
 
 

76 • Primera reunión de las Partes (MOP1) del  
Acuerdo para los gorilas, consecutiva a la  
COP9 de la CMS en Roma, Italia, el 30 de 
noviembre de 2008 

 

JH, RH 2.5   En ejecución 

77 Antílopes Sahelo-saharianos  
 

• Proyecto - (i)Coordinación regional - (ii)  
Programas de los países 

 
 
LK 

 
 
2.5 

 
 
CMS/FFEM-PASS 

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución. 
Proyecto iniciado 
en  2003 y 
prolongado hasta 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

fines de 2009. 

78 •  (i) Coordinación  regional del PASS 
 

LK 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado  

79 •  (ii.1) PASS – Túnez 
o Inspecciones;  
o Reintroducción de las especies 

traslado y formación; 
o Unidad nacional de 

coordinación del Proyecto 

LK 2.5  PT 06, PT 07 
 
 
 

100% alcanzado  
 
 
 

80 •  (iii.1) PASS - Níger / Unidad de  
Coordinación Nacional del Proyecto/ 
Pequeños Proyectos para comunidades 
locales & taller 

LK 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado  

81 • iii.2) PASS - Níger  
o Elaboración del proyecto: Área 

protegida de  "Termit / Tin 
Toumma" 

LK 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado 

82 • (iii.3) PASS - Níger  
 

o Difusión y educación pública 
sobre el PASS 

o Vigilancia & asociación con las 
comunidades locales’  

 
 
LK 
 
 

 
 
2.5 

 
 
 
 
 
 

 
 
PT 06, PT 07, PT 08 
 
 

 
 
80% alcanzado  
 
 
 

83 • Incremento de capacidades y proyecto de 
caza sustentable 

 

LK, RH, RB, 
SCF, CIC 

2.5 Respuesta al Comité Permanente 
punto 32 sobre la caza ilegal – 
TOR elaborado por la CMS y 
concepto del proyecto en  
elaboración  con los interlocutores 
y con Níger 

PT 08, PT 09 En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

84 • (iv) PASS - Chad/ Inspección aérea  de 
los ASS  

LK 2.5  PT 06, PT 07 100% alcanzado  

85 • Serie técnica de publicaciones para los 
antílopes sahelo-saharianos (ASS)  

LK, RB 2.5 Serie  técnica lanzada durante el 
Año Internacional de los Desiertos 
y la Desertificación (IYDD) 

PT 07 100% alcanzado 

86 • (v) PASS -  Proyecto transfronterizo para 
la  conservación & el desarrollo 
sustentable de los ecosistemas saharianos  
en Níger (Termit) & Chad (Eguei; 
Djourab West) 

LK, AJ, RB 2.5 Nuevos proyectos en  apoyo del 
PASS todos en ejecución en la 
zona fronteriza entre  Níger y 
Chad 

PT 07, PT 08, PT09, PT 
10 

En ejecución 

87 •  Plan de acción sahelo-sahariano (MdE 
Desarrollo): Convocar la tercera Reunión 
de la estados del área de distribución para  
examinar el Plan de acción ASS y 
concertar el MdE 

LK, RB 2.5 En preparación  PT 2009 2009 

88 Antílope Saiga 
• Organizar la primera Reunión de 

Signatarios 

 
LG 

 
2.5 

 
CV: CITES: €30,000 
CV: Alemania: €3,280  
CV: WAZA:  US$3,000 

 
PT 06, PT 07 

 
100% alcanzado. 
 

89 • Establecer un coordinador interino para el  
MdE  para el antílope saiga en apoyo de 
su implementación 

LG 2.5  PT07 100% alcanzado 
 

90 • Convocar la segunda Reunión de 
Signatarios. Una reunión técnica que lleve 
al MOP2 ha sido planificada para  2008, 
junto con el coordinador del MdE  

AK (LK) 2.5 No se ha obtenido financiación 
hasta el momento. 

PT 08 2009 

91 Otras actividades 
 
Directrices 
 

• EIA: Desarrollo de directrices sobre la 
integración de las consideraciones de EM 
en los reglamentos de  EIA  

 
 
 
 
FR (MB) 

 
 
 
 
2.8 Primera evaluación de 
la necesidad de EIA en 
cada Parte para las turbinas 
aéreas y las líneas de alta 

  
 
 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
 
 
En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

tensión y de disposiciones 
generales en el reglamento 
EIA para las especies 
migratorias 

92 • NBSAPs y las especies migratorias: 
Desarrollar directrices 

• CMS representada en el taller regional  
NBSAP de la CDB 

 

LA/MB 4.3 Incremento en las 
actividades en cooperación 
para las metas compartidas 
con los MEAs idóneos e 
interlocutores claves   

CV:  RU: GB£ 20,000  (2004) 
No se dispone de financiación 
después de la COP8 

PT 06, PT 08 30% 

93 • Organizar y coordinar el grupo entre 
periodos de sesiones sobre uso sustentable  
para ocuparse de los Principios y  
Directrices de Addis Abeba (AAPGs) 

 

MB 4.3 El CC14 acordó el plan de trabajo 
hasta la reunión  CC15/COP9 que 
se concentrará sobre (i) la 
evaluación de la aplicabilidad de 
los  AAPGs en el contexto de la 
CMS  y (ii) el  desarrollo de 
directrices generales para las  
actividades de observación de la 
vida silvestre 
- CITES produjo un CD que 
incorpora material de la CMS  

PT 07 En ejecución 

94 Trabajo científico  
 

• Preparación de exámenes científicos de 
los principales grupos taxonómicos de las  
especies migratorias para identificar las 
especies que deben considerarse para 
figurar en las listas de los Apéndices a la 
CMS (mamíferos acuáticos y  terrestres, 
reptiles acuáticos, aves, murciélagos): 

o Análisis para los peces 
cartilaginosos   

 
 
MB 

 
 
2.1 

 
 
ScC 14 
 
 
 
 
 
Acabado 

 
 
PT 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% alcanzado 

95 o Examen de los peces de agua 
dulce  

  En preparación  En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

96 • Preparar un nuevo plan de acción para la 
protección y recuperación de las especies 
del Apéndice I 

MB 2.5 CC15, consecutivo a la COP9 de 
la CMS, Roma, Italia, 27 a 29 de 
noviembre de  2008 

PT 07 En ejecución. 
 

97 Tareas de monitoreo  
 
Implementación del monitoreo de los proyectos de 
conservación e investigación en ejecución  

 
 
MB 

 
 
2.4 

  
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 

 OBJETIVO 3: EXTENDER LA CONCIENCIACIÓN Y DESTACAR EL COMPROMISO  EN LA CONSERVACIÓN DE LAS  ESPECIES MIGRATORIAS ENTRE LOS PRINCIPALES INTERLOCUTORES 

98 Herramientas de comunicación  
 
Campaña de concienciación 
 

• Año del Delfín: desarrollo de la propuesta 
del proyecto, identificación de los 
donantes y patrocinadores,  
implementación de las actividades, 
desarrollo del sitio en la red e información

o Año del Delfín educación y 
campaña de concienciación del 
gran público 

o Campaña 2007  
 

 
 
 
 
VL 

 
 
 
 
3.6 Distribución de 
material básico de 
información en los idiomas 
de la ONU  a auditorios 
seleccionados.  
 

 
 
 
 
CV: Alemania: €17,444 (AdD - 
2006)  
 
 
 
 
CV: Alemania: €16,064 (2007) 
CV: TUI:  €16,791 (2007)  

 
 
 
 
PT 06 
 
 
 
 
 
PT 07  
 

 
 
 
 
100% alcanzado. 
 
 
 
 
 
100% alcanzado. 
 

99 o Campaña 2008  
 

 CV: TUI: €12,141 (2008) PT 08 En ejecución 

100 • Año del Gorila: desarrollo de la propuesta 
del proyecto, identificación de los 
donantes y los patrocinadores, desarrollo 
del sitio en la red y la información 

VL 3.6  PT 08 En ejecución 

101 Publicaciones/ Material de difusión  
 

• Publicaciones:   
o Observación de la fauna 

 
 
 
PD 

 
 
 
3.6 

 
 
 
CV: Alemania: €6,160 (2006) 

 
 
 
PT 06 

 
 
 
100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

silvestre y turismo  
• Cambio climático y folletos sobre las EM 

: 
o Labor de IA sobre cambio 

climático (Con WHC)  
o Folletos  y libritos de la CMS 

para los niños y el sector 
privado   

o Folletos SIDS  
o Afiche sobre las tortugas 

marinas en francés y castellano  
 

 
PD 
 
 
PD 
 
PD 
 
 
PD 
FR  (VL) 

 
3.6 
 
 
3.6 
 
3.6 
 
 
3.6 
3.6 

Lanzamiento en la COP8 de la 
CDB 
CV:  RU: GB£9,000  
 
 
 
 
CV:  RU: GB£10,000  
 

 
PT 06 
 
 
PT 07 
 
PT 06, PT 07 
 
 
PT 07 
PT 06 

 
 
 
 
100% alcanzado 
 
100% alcanzado 
 
 
100% alcanzado 
100% alcanzado 

102 • CMS Calendarios 2007 & 2008 PD (VL), FR 3.6  PT 06, PT 07 100% alcanzado 

103 • Actualización de las exposiciones de la 
CMS/ Producción de nuevos paneles  

VL 3.6 Nueva exposición de la CMS  
completada 

PT 08 100% alcanzado 

104 •  Lista de proyectos CMS; desarrollo y 
actualización de las propuestas  

PD 3.6  PT 07 100% alcanzado 

105 Comunicados de prensa 
 

• Comunicados de prensa sobre los 
principales eventos relativos a la  CMS y 
los  Acuerdos y contactos con la prensa 
oral y escrita 

 

 
 
PD, FR, VL 

 
 
3.6; 3.4 Mejorar la 
concienciación de  los 
medios de difusión sobre la  
CMS y su papel de 
liderazgo en la  
conservación de las 
especies migratorias  

 
 
Se destacan los principales eventos  
CMS en el sitio CMS en la red  

 
 
PT 06,  PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución. 
 

106 Sitio en la red 
 

• Actualización del sitio en la red  y de los 
servicios interactivos 

 
 
FR 

 
 
3.6 

  
 
PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 

107 • Mantenimiento y mejora del sitio en la red PD, FR, VL 3.6  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

108 Eventos (tales como reuniones, seminarios, 
talleres, etc.) 
 

• Pacífico:  Taller de difusión en la región 
Pacífico  

 
 
 
PD 

 
 
 
3.2 Incrementar el nivel de 
compromiso en la labor de 
la  CMS para las metas 
prioritarias entre los 
estados que no son Partes  

  
 
 
PT 06, PT 07 

 
 
 
100% alcanzado. 
 

109 • Compartir la organización del Día 
Mundial de las Aves Migratorias  
(Laikipia, Kenia) 

FR 3.4 Conocimiento por parte 
de los principales medios 
de difusión sobre la CMS y 
su liderazgo en la 
conservación de las 
especies migratorias  

 PT 06 100% alcanzado. 
 

110 • Organización de la fiesta por la adhesión 
de la Parte número cien  

FR 3.6 CV:  Alemania: €3,000 PT 07 100% alcanzado. 

111 • Taller de brainstorming en los USA PD, LG, RH 3.6 CV: Alemania €10,007 (2007) PT 07 100% alcanzado. 

112 • Retiro de brainstorming y constitución de 
equipos para la familia CMS  

PD 3.6  PT 07 Postergado  

113 • Reunión para los cetáceos de África 
Occidental en Tenerife: organización 
logística  y de comunicación  

HF, MB, FR 3.6  PT 07 100% alcanzado. 
 

114 • COP9 2008: Campaña y preparación  Todos 3.6  PT 08 En ejecución 

115 • Eventos de difusión, tales como el Día 
Alemán de la  Conservación de la 
Naturaleza, el Día de la Diversidad 
Biológica, el Día de la ONU  

PD, VL, FR 3.6  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

116 • Contribución de la CMS a la CDB/ 
Evento colateral durante la  COP9 en 
Bonn 

FR/VL 3.6  PT 08 100% alcanzado. 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

117 Actividades con interlocutores importantes  
 
Donantes 
 

• Organización y seguimiento de la reunión 
con los donantes 

 
 
 
 
PD 

 
 
 
 
3.6 

  
 
 
 
PT 06 

 
 
 
 
100% alcanzado. 
 

118  
• Actividades de recaudación de fondos; 

Recaudación de fondos con las partes que 
efectúan donaciones  

 

 
PD, FR,  RH 
(all) 

 
3.4, 3.6 

  
PT 06, PT 07, PT 08 

 
En ejecución 

119 • Redacción de propuestas de  proyectos  
para posibles donantes  (e.g. AIWEb, 
CCD-CMS, AdD) 

PD, FR,  VL 3.4  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

120 Embajadores de la CMS 
 

• Embajadores de la CMS: Nombramiento 
de los embajadores de la CMS 

 
 
PD, VL 

 
 
3.3 Aumento del número 
de los interlocutores que 
apoyan y participan en la 
labor de la CMS  

  
 
PT 06, PT 07 

 
 
100% alcanzado. 
 

121 Amigos de la CMS 
 

• Coordinación de la labor de los amigos de 
la CMS  

 
 
FR, AS, (BS) 

 
 
3.6 

  
PT 07, PT 08 

 
En ejecución 

122 • Proyectos + actividades con los amigos de 
la  CMS: enlace, identificación, + 
desarrollo 

FR, AS, (BS) 3.6  PT 07, PT 08 En ejecución 

123 • Desarrollo de los Amigos de la CMS 
(RU) 

RH 3.6  PT 08 En ejecución 

124 FAO 
 

• MdE con la FAO: desarrollo 

 
 
FR, RH 

 
 
3.6 

 
 
Los tiburones presentan aspectos 
de interés común. La COP9 de la 
CMS en Roma, en la sede de la  

 
 
PT 07, PT 08 

 
 
En ejecución 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

FAO, constituye una oportunidad 
para incrementar la cooperación 
con la  FAO 

 OBJETIVO 4:  REFORZAR EL PAPEL CONECTOR Y UNIFICADOR DE LA CMS EN LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN  DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS 

125 Actividades con otras convenciones y 
organizaciones internacionales  
 

• CBD: identificar actividades idóneas para 
un Programa conjunto de trabajo (JPT)  

 
 
 
PD, LG 

 
 
 
3.6 

  
 
 
PT 06 

 
 
 
100% alcanzado. 
 

126 • CIC: Desarrollar JPT y poner en práctica 
las actividades idóneas  

PD, AK/RH 
(LK, RB) 

4.3 Incremento den las 
actividades en cooperación 
en prosecución de las 
metas compartidas con  
MEAs idóneos y los 
principales interlocutores  

JPT relativo a la caza sustentable  
en Níger, como apoyo a la 
conservación de los ASS en 
proceso . 

PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

127 • CITES: Asistir a AC 13; StC54  LG, MB   PT 06 100% alcanzado. 

128 • CITES: organizar un taller de sinergias  
en la COP de CITES 

PD, VH (LK) 4.3  PT 07, PT 08 En ejecución:  
80% alcanzado 

129 • GEO: Participar en el examen del informe  
GEO-A  

MB 4.3  PT 06, PT 07 100% alcanzado. 
 

130 • GNF: Desarrollar JPT y poner en práctica 
las actividades idóneas  

PD, FR 4.3  PT 06, PT 07 100% alcanzado. 

131 • IFAW: Desarrollar JPT e implementar las 
actividades idóneas 

LG, MB (LK) 4.3  PT 06, PT 07 En ejecución 

132 • ITTO: Desarrollar el acuerdo de 
asociación y la lista de  actividades 
conjuntas 

PD, RH, FR 4.3  PT 06, PT 08 Actividades en 
ejecución. 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

133 • IWC: Coordinar la producción de 
información para la reunión de  IWC 2008 
para la familia de la  CMS 

MB,  HF, MP 4.3  PT 06, PT 08 100% alcanzado  

134 • UNCCD: desarrollo del proyecto conjunto 
CMS-CCD  

PD (LK/AJ) 4.3  
 

PT 06 En ejecución 

135 • PNUMA: Participar en el programa de 
cumplimiento y ejecución  

LK 4.3  PT 06 100% alcanzado. 
 

136 • PNUMA/DELC: Participar en el trabajo 
modular por temas  

PD 4.6 Examinar la efectividad 
de las propias instituciones 
de la CMS  y, donde se 
requiera, mejorarlas para 
asegurar que se cumplan 
sus responsabilidades 
crecientes a escala mundial  

 PT 06 En ejecución 

137 • WDCS: Desarrollar JPT e implementar 
las actividades idóneas 

PD 4.3  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

138 • WDCS: Reunión del grupo de trabajo de  
WDCS en apoyo de las prioridades de la  
CMS para los cetáceos  

MB 4.3  PT 06, PT 07 100% alcanzado 

139 • WCS: Desarrollar el acuerdo de 
asociación y la lista de actividades 
conjuntas  

PD, (LG) 4.3 Finalizar y firmar  el Acuerdo de 
asociación  JPT en desarrollo 

PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

140 • Colaborar con WHC y con UNESCO PD, RH 4.3  PT 07 100% alcanzado. 

141 • WHMSI: Monitorear los desarrollos FR   4.3  PT 06, PT 07, PT 08 En ejecución 

142 • Zoological Society of London: Acuerdo 
de asociación y JPT 

PD 4.3  PT 06, PT 07 100% alcanzado. 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

143 • Impactos  sobre los cetáceos provocados 
por los seres humanos (Res. 8.22): 
producir los siguientes informes y 
análisis: (i) examinar la medida en la cual 
la CMS y los acuerdos de la CMS 
relacionados con los cetáceos se ocupan 
de los impactos  que figuran en las listas; 
(ii) analizar las lagunas y las 
coincidencias entre las actividades de la 
CMS y los org. int. idóneos; (iii) 
Identificar los impactos y las regiones 
prioritarios 

MB, MP 4.3 (2.6)  PT 07, PT 08 En ejecución 

144 • Guía a la familia de la CMS: Preparar un 
libro de referencia para la Convención y 
sus acuerdos 

PD, RV/FR 4.3 CV: UNEP/DELC US$40,000  
CV: Alemania: €1,991  (2007) 

PT 06, PT 07, PT 08 100% alcanzado. 

145 Instituciones de la CMS  
 

• COP: Informe y actas de la COP 

 
 
LG/LK/FR 

 
 
4.6 

 
 
Publicación de las actas de la 
COP8  

 
 
PT 07 

 
 
100% alcanzado. 

146 •  COP9 Preparación y seguimiento LC, MB, FR, LK 4.6, 3.6  PT 08 En ejecución 

147 • Comité Permanente: CP32 preparativos y 
seguimiento 

LK 4.6  PT 07 100% alcanzado. 

148 • Comité Permanente: CP33 sigue a los 
preparativos y el seguimiento de la COP9  

LK 4.6  PT 08 En ejecución 

149 • Consejo Científico: estudio de la  pericia 
disponible  

MB 4.6  PT 06,  PT 07,  PT 08 En ejecución 

150 • Consejo Científico: CC14: Organizar  
reunión entre periodos de sesiones en 
2007 

MB 4.6 CV: Suecia: Coronoas suecas 
300,000 

PT 07 100% alcanzado. 

151 • Consejo Científico: conclusiones del 
CC14 

MB 4.6  PT 07 100% alcanzado 
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NO ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLE 
(EQUIPO)  

INDICADORES /METAS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO  DE LA 
CMS  

CIFRAS DEL PRESUPUESTO : 
FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS  
(FF); CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS  (CV); OTROS 
COMENTARIOS (OPTATIVOS) 

PLAZO/ PERIODO O 
PLAN DE TRABAJO (PT) 

% ALCANZADO / 
  RESULTADO 

152 • Consejo Científico: preparación  y 
seguimiento del CC15 consecutivo a la 
COP9 

MB 4.6  PT 08 En ejecución 

153 • ASCOBANS/CMS Supervisión de la 
Secretaría 

HF, MB,  RH 4.6  PT 07, PT 08 En ejecución 

154 Incremento del número de los miembros y de las 
capacidades  
 

• Desarrollo del cuerpo de miembros: 
adhesiones a la CMS 

 

 
 
 
FR, RH 

4.1 Incrementar el número 
de los miembros a la  CMS 
con 30 nuevas Partes,  en 
particular aquellas que son 
de especial interés para las  
especies migratorias, y/o 
para las cuales existe una 
alta prioridad para 
concertar nuevos  acuerdos  

  
 
 
PT 06, PT 07, PT 08 

 
 
 
En ejecución. 
75% alcanzado 

155 • Incremento de capacidades: taller regional 
para Latinoamérica y el Caribe (Panamá) 

FR 4.7 Mejorar la capacidad 
regional de quienes 
participan en la 
implementación de las 
actividades de la CMS, en 
particular en las regiones 
donde la CMS está 
insuficientemente 
representada 

 
CV: Ramsar 
CV: España: €20,000  

PT 06, PT 07, PT 08 100% alcanzado. 
 

156 • Participar en el GT árabe sobre las 
Convenciones para el medio ambiente 

LK 4.7 Reunión del GT árabe, Damasco, 
Siria 13 a 15 de octubre de 2008 

PT 08 En ejecución 

157 • Desarrollar la presencia de la CMS en 
USA – Punto focal del PNUMA/CMS en 
Norteamérica 

RH, AK 4.7 Mayor cooperación entre la  CMS 
y el Fish and Wildlife Service de 
los Estados Unidos, desde el 
último evento organizado en  
Washington en 2007. 

PT 07, PT 08 En ejecución 
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Lista de las abreviaturas usadas en la columna Responsable (Equipo) 
AJ Abderrahmane Jai Oficial asociado para el programa 2007- 
AK Aline Kühl Consultora 2008- 
BLI BirdLife Internacional Organización no gubernamental 
CIC Internacional Council for Game y Wildlife Conservación Organización no gubernamental 
DH Douglas Hykle Asesor principal  (Bangkok) 2006- 
FR Francisco Rilla Oficial para la información y la creación de capacidades  2006- 
HF Heidrun Frisch Oficial para los mamíferos marinos 2007- 
JH John Hilborn Consultor 2006- 
LA Liam Addis Asistente para las relaciones exteriores 2006- 
LC Laura Cerasi Consultora 2006- 
LG Lyle Glowka Oficial de acuerdos 2006-7 
LK Moulay Lahcen El Kabiri Secretario Ejecutivo adjunto  2006- 
MB Marco Barbieri  Oficial técnico 2006-8;  Oficial de acuerdos 2008- 
MP Margi Prideaux Consultora 2006- 
PD Paola Deda Oficial de enlace con otros organismos 2006-7 
RB Roseline Beudels Consultora 2008- 
RH Robert Hepworth Secretario Ejecutivo  2006- 
RV Robert Vagg Consultor 2006- 
SCF Sahara Conservación Fund Organización no gubernamental 
VH Véronique Herrenschmidt Consultora 2008- 
VL Veronika Lenarz Asistente principal para la información pública  2006- 
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